

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:		Stavotrans, s.r.o.			
Komu: Město Mnichovo Hradiště			Datum: 1.11.2023		
Název akce: Projekt Regenerace sídliště Jaselská – 4. etapa, ulice ČSLA					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Většina změn, které tento změnový list popisuje je výsledkem geodetického zaměření díla. Nad rámec projektové dokumentace byly rekonstrukcí řešeny také některé přilehlé plochy (např. vstupy do bytových domů). V některých položkách došlo k navýšení výměry (např. záhonové obrubníky) v některých ke snížení (např. silniční obrubníky).</p> <p>2) V oblasti napojení nové stavby parkoviště na minulou etapu Rekonstrukce sídliště Jaselská bylo nutné upravovat výšku napojení ruční překládkou dlažby včetně úpravy podloží.</p> <p>3) V průběhu stavby bylo nutné řezat více asfaltu, než v projekt předpokládal.</p> <p>4) V místě kontaktu stavby s budovou obchodu bylo nutné instalovat svislou separaci nopovou folií.</p> <p>5) Pro dřívější předání části stavby (parkovací místa v ulici ČSLA), bylo nutné ochránit již instalované „obruby z betonových krajníků“ geotextílií a šterkovou vrstvou pro nájezd automobilů.</p> <p>6) Na žádost objednatele byly objednány koše nad rámec PD, z důvodu delší životnosti.</p> <p>Podrobnosti jsou patrné z položek příloženého změnového listu.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				X
Počet připojených listů výkresů změny:			0		
Ocenění změny:					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11.385.054,86 Kč bez DPH			Změna času plnění: ////		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 640.109,00 Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací činí dle změnového listu 1.031.809,66 Kč bez DPH, tj. 9,6 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací činí dle změnového listu 391.700,66 Kč bez DPH, tj. 3,65 % nabídkové ceny</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):			6		

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

██████████ Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:****Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

██████████ Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

██████████ Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

██████████ Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.