

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 175/2022 ZE DNE 19.09.2022
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 2)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Král Tel.: +420 326 776 725 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz Ing. Miloš Krůfa Tel.: +420 326 776 720 E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz
Zhotovitel:	Stavotrans, s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel
Zapsaný:	V OR vedeném u městského soudu v Praze, vl. 75685, oddíl C
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	26160781 / CZ26160781
Sídlo/místo podnikání:	Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet, číslo	7334322001/2700
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel
kontaktní údaje, telefon:	+420 603 570 747, e-mail: jan@stavotrans.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Libor Dumek, jednatel
kontaktní údaje:	telefon: +420 603 570 746, e-mail: libor@stavotrans.cz

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Projekt Regenerace sídliště Jaselská - 4. etapa“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 19.09.2022. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku Změnovým listem č. 1/2023.

3.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:
1.031.809,66 Kč bez DPH
216.680,03 Kč DPH 21%
1.248.489,69 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:
391.700,66 Kč bez DPH
82.257,14 Kč DPH 21%
473.957,80 Kč včetně DPH

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:
11.385.054,86 Kč bez DPH
2.390.861,52 Kč DPH 21%
13.775.916,38 Kč včetně DPH.

Hodnota celkové změny činí 5,96 % z původní sjednané ceny.

4.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
6. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 507 ze dne 13.11.2023.
7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Příloha č. 1:

Změnový list (Návrh změny) č. 1/2023

V Mnichově Hradišti dne 01.12.2023

podpis:

.....

za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal
starosta

V Mnichově Hradišti dne 30.11.2023

podpis:

.....

za Zhotovitele
Ing. Jan Dumeck
jednatel společnosti