

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KRN/SOD/13/2023

uzavřená dne 8. 9. 2023 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
sídlo: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupený: MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
IČO: 00844641
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, spis. značka Pr 876

(dále jen Objednatel)

a

MORYS s. r. o.
sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený: na základě plné moci - Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
IČO: 42864771
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 1504.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 8. 9. 2023 následujícím Dodatkem č. 1.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 16. 11. 2023, které zhotovitel předložil objednateli a jejichž obsah byl oběma stranami odsouhlasen a strany prohlašují, že tento obsah je pro ně závazný. Změnové listy č. 1 a 9 jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. tohoto Dodatku zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena díla celkem v Kč bez DPH dle SoD	32 828 540,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4 583 914,17 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 644 116,08 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH vč. Dodatku č. 1	36 768 338,09 Kč
DPH 21 %	7 721 351,00 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH vč. Dodatku č. 1	44 489 689,09 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v původním znění.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy Dodatku č. 1:
Změnové listy č. 1 až 9

V Krnově

V Ostravě



za Objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel

za Zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vzduchotechnika</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci schválení výrobní dokumentace VZT jednotek bylo zjištěno, že projektovaná zařízení se již vyrábí a dodávají se zabudovanými elektrickými předehříváči a ohříváči vzduchu, nikoliv externími, jak bylo řešeno v projektové dokumentaci, současně byl upřesněn způsob dopravy a montáže jednotek na stavbě. Bylo upřesněno množství chladící kapaliny obsažené v chladícím systému a způsob napojení a umístění ovládacích prvků a měřících čidel k VZT jednotkám. K výměrám tepelné a požární izolace potrubí pro umožnění realizace dle PD byl dopočten její potřebný průřez.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 526.885,24 Kč	1.061.082,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
534.197,60 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vytápění</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Bylo doplněno napojení VZT jednotek ve 2.NP na rozvody vytápění, přeložení rozvodů v 1.PP včetně demontáže stávajících rozvodů které jsou v kolizi s rozvody VZT.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	54.294,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54.294,14 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zdravoinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Úprava rozvodů stávající vodoinstalace a kanalizace pro umístění nosných prvků ocelové konstrukce mezistropu zjištěných po odbourání příček.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	17.950,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17.950,32 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Venkovní práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Skutečná velikost patek pro technologii VZT dle dílenské PD vybraného zhotovitele stavby včetně bourání zjištěných původních betonových základů ve výkopech.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	36.866,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36.866,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Stavební práce I.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži rozvodů VZT potrubí a obkladových materiálů v prostorách varny a souvisejících místnostech bylo zjištěno, že vedle potrubí VZT byly vedeny i rozvody elektroinstalace pro provoz varny a zázemí. Tyto rozvody je nutné zanechat a pro napojení systémových větracích stropů obložit SDK kufry. Po demontáži střešního pláště v atriu ve 3.NP bylo zjištěno, že stávající betonové mazaniny je nutné před pokládkou dalších vrstev střešního pláště vyrovnat lehčným betonem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	296.437,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
296.437,77 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Stavební práce II.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: U položky prostorového lešení nebyl započten pronájem tohoto lešení. Bylo doplněno podepření konstrukcí stropů pro jejich betonáž při větších výškách v atriu, dále byla postavena provizorní příčka oddělující provoz uživatele od stavby. Byly dopočteny mobilní plošiny pro montáž rozvodů VZT potrubí a tlumičů včetně provedení oprav stavebních konstrukcí ve výškách dvoupodlažního prostoru varny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	280.227,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
280.227,86 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Domovní plynovod</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení sond k ověření trasy stávajícího plynovodu bylo zjištěno, že je veden mimo plánované ŽB patky pro jednotky VZT na rozdíl od předpokladu dle PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-117.230,84 Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-117.230,84 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.11.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Vestavba atria		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci přípravy výběrového řízení stavby bylo rozhodnuto nerealizovat tři plánované VZT jednotky, které měly zajistit větrání kanceláří ve 2.NP a 3.NP objektu. S ohledem na tuto skutečnost je nutné v atriu provést půdní vestavbu pro navržené dvě VZT jednotky, která zajistí ochranu kancelářských prostor ve 3.NP před hlukem jdoucím z jednotek do jejich okolí, jelikož je nutné umožnit větrání prostor okny a dvě navržené VZT jednotky měly být původně umístěny přímo v prostoru atria. Součástí návrhu je i dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce k přenesení vestavby do nosného systému stavby. V souvislosti s náročnou úpravou v atriu je nutné provést provizorní zakrytí zastřešením tak, aby nedošlo k zatečení do konstrukcí probíhající stavby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	2.477.922,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.477.922,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	MORYS s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	16.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ocelová konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě dílenské dokumentace VZT rozvodů a instalací byla doplněna nosná konstrukce rozvodů VZT vedených po fasádě a po střeších od dvou venkovních VZT jednotek včetně potřebné povrchové úpravy prvků do exteriéru.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	359.132,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
359.132,51 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):