

Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ 48035599, DIČ CZ48035599, se sídlem/místem podnikání Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod zn. C 8032, zastoupena Robertem Běhalem, ředitelem závodu SPORTOVNÍ STAVBY a Jiřím Berkou, MBA, ekonomem závodu SPORTOVNÍ STAVBY, kontaktní osoba pro věci technické: Pavel Vaňha, tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], bankovní spojení, č. ú. [REDAKCE] vedený u MONETA Money Bank, a.s.

dále také jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2023, č. zhotovitele: S24-063-0024

ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.9.2023

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2023 smlouvu o dílo č. zhotovitele: S24-063-0024, jejímž předmětem je „**pokládka vrchních vrstev atletického oválu a hřiště na pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Kbely**“. Dne 6.9.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, a to z důvodu nerealizované plochy ze zámkové dlažby, která byla z části nahrazena umělým sportovním povrchem a z části nebyla realizována vůbec, jak vyplývá nabídkového rozpočtu (položkový rozpis) ze dne 22.11.2023 (příloha č. 1), na snížení ceny díla o částku 192.950,30 Kč (částka bez DPH), tj. celkem o částku 233.469,86 Kč (částka včetně 21% DPH).
3. Na základě 39. zasedání Rady Městské části Praha 19 usnesením č. 345/345/19/místostarosta – Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ ze dne 30. 11. 2023 se smluvní strany dohodly, ve vazbě na skutečnosti uvedené výše, na změně těchto článků předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1:

a) čl. I. odst. 1 věta druhá se mění takto:

„Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, vč. výkazu výměr, vyhotovené Ing. Arch. Leošem Pitterem, Schulhoffova 1632, Pardubice (dále také jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo s úpravami uvedenými v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 4.8.2023 a v položkovém rozpočtu s výkazem výměr ve znění nabídkového rozpočtu ze dne 4.8.2023 s výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy a dále s úpravami uvedenými v nabídkovém rozpočtu (položkový rozpis) zhotovitele ze dne 22.11.2023, který tvoří přílohu této smlouvy.“

b) čl. II. odst. 1 se mění takto:

„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH 4,102.805,96 Kč

DPH 21 % 861.589,25 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 4,964.395,21 Kč“.

4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
7. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti vložением do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: nabídkový rozpočet (položkový rozpis) ze dne 22.11.2023

V Praze dne 4. 12. 2023

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2023

Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Robert Běhal, ředitel závodu
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu
zhotovitel