

Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ 48035599, DIČ CZ48035599, se sídlem/místem podnikání Pražská tř. 495/58, 370 04, České Budějovice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod zn. C 8032, zastoupena Robertem Běhalem, ředitelem závodu SPORTOVNÍ STAVBY a Jiřím Berkou, MBA, ekonomem závodu SPORTOVNÍ STAVBY, kontaktní osoba pro věci technické: Pavel Vaňha, tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] bankovní spojení, č. ú. [REDAKCE] vedený u MONETA Money Bank, a.s.
dále také jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023, č. zhotovitele: S24-063-0024

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**pokládka vrchních vrstev atletického oválu a hřiště na pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Kbely**“. Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, vč. výkazu výměr, vyhotovené Ing. Arch. Leošem Pitterem, Schulhoffova 1632, Pardubice (dále také jen „projektová dokumentace“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1) a dále v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 2). K realizaci předmětu plnění bylo Úřadem Městské části Praha 19, Odborem výstavby – Stavebním úřadem, vydáno rozhodnutí o umístění stavby č. j. P19 8892/2021-OV/KR ze dne 30.12.2021, přičemž předmět plnění musí být realizován v souladu s tímto rozhodnutím o umístění stavby. Stavba bude realizována dle nabídky, která byla Zhotovitelem předložena v rámci výběrového řízení ohledně veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vrchní vrstvy – Dětské hřiště Albrechtická“ (dále i jako „veřejná zakázka“).
2. Z důvodu zabezpečení větší bezpečnosti na atletickém oválu objednatel požaduje záměnu betonových výrobků (obrubníků a dlažby) za bezpečnější pryžový povrch a dále na fotbalovém hřišti požaduje objednatel změnit typ umělého trávníku, a to z důvodu lepších vlastností nově požadovaného typu pro sportovce využívající toto fotbalové hřiště, když tento nový typ (nově navržený trávník) umožňuje i větší zatížení a současně zabezpečuje větší utlumení nárazů a má i delší životnost.
3. Ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci došlo ze strany zhotovitele k úpravě výkazů výměr s tím, že předmětné změny jsou přesně uvedeny v listině označené jako Nabídkový rozpočet ze dne 4.8.2023, kde jsou uvedeny méněpráce a vícepráce a jednotlivé částky s tím, že tato listina tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Z tohoto nabídkového rozpočtu pak vyplývá, že dochází k navýšení ceny díla o částku 378.789,14 Kč (částka bez DPH), tj. celkem na částku 458.334,86 Kč (částka včetně 21% DPH).

4. Na základě 26. mimořádného zasedání Rady Městské části Praha 19 usnesením č. 345/19/místostarosta – Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ ze dne 10.8.2023 se smluvní strany dohodly, ve vazbě na skutečnosti uvedené výše, na změně těchto článků předmětné smlouvy o dílo:

a) čl. I. odst. 1 věta druhá se doplňuje takto:

„Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, vč. výkazu výměr, vyhotovené Ing. Arch. Leošem Pitterem, Schulhoffova 1632, Pardubice (dále také jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo s úpravami uvedenými v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 4.8.2023 a dále v položkovém rozpočtu s výkazem výměr ve znění nabídkového rozpočtu ze dne 4.8.2023 s výkazem výměr, který tvoří přílohy této smlouvy.“

b) čl. II. odst. 1 se mění takto:

„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>4,295.756,26 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>902.108,81 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>5,197.865,07 Kč“.</i>

5. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
8. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložением do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha č. 1 – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet ze dne 4.8.2023

V Praze dne 6. 9. 2023

V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2023

Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Robert Běhal, ředitel závodu
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu
zhotovitel