

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2023/I/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupeno ve věcech technických: ■■■■■ odbor investic a údržby majetku
Telefon: ■■■■■, mobil ■■■■■
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: ■■■■■
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **LUBKAR s.r.o.**
Jerlochovice 161, 742 45 Fulnek
Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Schoppik, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Karel Schoppik, jednatel
Bankovní spojení: KB Ostrava a.s.
Číslo účtu : 37-77991602178/0100
DIČ: CZ27786714
IČO: 27786714
Telefon: ■■■■■
E-mail: ■■■■■
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 51790
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/2023/I/LaJ uzavřené dne 11. 5. 2023 na realizaci díla – akce s označením „**Bravinné – prodloužení vodovodního řadu**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:

Položkový rozpočet se snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se doplňuje o následující text takto:

Méněpráce

V rámci realizace díla byly provedeny menší rozměry výkopů u vodovodního řadu, vodovodních přípojek a suchovodu a další méně práce s tím související. Nebyly provedeny vodovodní přípojky suchovodu, a s tím související zemní práce.

Zemní práce a další méně práce v rámci realizace chráničky vodovodního řadu (dodatek č. 1) byly provedeny v menším rozsahu, než se předpokládalo.

Všechny méněpráce jsou uvedeny v soupisu prací, který tvoří nedílnou součást změnového listu.

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	578 434,41 Kč	121 471,59 Kč	699 906,00 Kč
Dodatek č. 2	- 125 050,38 Kč	- 26 260,94 Kč	- 151 311,32 Kč

Nová celková cena SOD

dle dodatku č. 2 453 384,03 Kč 95 210,65 Kč 548 594,68 Kč

(slovy: pětsetčtyřicet osmtisíc pětsetdevadesátčtyřikoruny české 68 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.
5. Tento dodatek byl schválen na 29. schůzi rady města Bílovec dne 28. 11. 2023 usnesením č. RM/723/29/2023.

V Bílovci dne

V Bílovci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Karel Schoppik
jednatel

Evidenční list změny

Název a evidenční číslo stavby: Bravinné – prodloužení vodovodního řádu Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Bravinné – prodloužení vodovodního řádu	Číslo SO/PS / č.4/2023/II/LaJ / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.5.2023

Objednavatel: město Bilovec, 743 01 Bilovec, Slezké nám. 1

Zhotovitel: LUBKAR s.r.o, Jerlochovice 161, Fulnek 742 45

TDS: Arrano Group s.r.o.-Ing. Daniel Fránek

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotočil:
1) Položkové rozpočty	1 x	Karel Schoppik

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace díla byly provedeny menší rozměry výkopů u vodovodního řádu, vodovodních přípojek a suchovodu a další méně práce s tím související. Nebyly provedeny vodovodní přípojky suchovodu, a s tím související zemní práce. Zemní práce a další méně práce v rámci realizace chráničky vodovodního řádu (dodatek č. 1) byly provedeny v menším rozsahu, než se předpokládalo. Všechny méněpráce jsou přehledně uvedeny v soupisu prací, který tvoří nedílnou součást změnového listu.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
125 050,38 Kč	26%	0,00 Kč	0,00%	125 050,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis
TDS: Arrano Group s.r.o.	jméno	datum	podpis
Zhotovitel: LUBKAR s.r.o	jméno Karel Schoppik	datum	podpis
Objednatel:město Bilovec	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:1
---------------------------------	--------------

MÉNĚPRÁCE-Bravinné – prodloužení vodovodního řadu	cena díla bez DPH	cena díla včetně DPH
1 1 POL Vodovodní řád	41 615,18 Kč	50 354,37 Kč
1 2 POL Vodovodní přípojky	5 140,15 Kč	6 219,58 Kč
1 3 POL Suchovod	9 673,50 Kč	11 704,94 Kč
1 4 POL Vodovodní přípojky-suchovod	22 900,55 Kč	27 709,67 Kč
celkem	79 329,38 Kč	95 988,55 Kč


DODAVATEL

Jméno: LUBKAR s .r.o

Datum:

9. 11. 2023

Podpis



MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Bravinné - prodloužení vodovodního řadu**

Provádějící organizace:

LUBKAR s.r.o

Sídlo:

Jerlochovice 161

IČO:

27786714

DIČ:

CZ27786714

1 1 POL Vodovodní řád

sledované období: *15.6 - 30.8.2023*
ke zjišťovacímu protokolu číslo:

Položka rozpočtu číslo	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Neprovedené množství		Cena v Kč		Hmotnost (v tunách)	
				za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednotky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m	19,500	19,500	68,90	1 343,55		
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	93,005	27,901	178,00	4 966,38		
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	27,902	8,382	21,60	181,05		
8	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	93,005	27,902	368,00	10 267,94		
9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4.	m3	27,902	8,382	53,20	445,92		
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	338,200	101,460	15,00	1 521,90		
15	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	338,200	101,460	5,00	507,30		
16	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	43,200	12,960	25,00	324,00		
17	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	43,200	12,960	5,00	64,80		
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	202,210	60,663	3,00	181,99		
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	19,500	5,850	110,00	643,50		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,880	18,864	180,00	3 395,52		
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	628,800	188,640	5,00	943,20		

22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	19,500	5,850	25,00	146,25
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	62,880	21,080	1,00	21,08
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	83,230	24,969	25,00	624,23
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	62,880	18,864	25,00	471,60
29	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	130,000	130,000	35,00	4 550,00
33	119002411 1	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m ²	18,000	18,000	80,00	1 440,00
34	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m ²	18,000	18,000	20,00	360,00
35	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	120,000	120,000	5,00	600,00
36	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	120,000	120,000	2,00	240,00
38	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	16,200	4,860	298,00	1 448,28
39	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	109,560	32,868	95,00	3 122,46
40	451595111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m ³	11,220	3,366	87,00	292,84
41	452323131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu bloky pro potrubí, z betonu železového třídy C -/12,5	m ³	0,240	0,240	3 190,00	765,60
42	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m ²	2,800	2,800	503,00	1 408,40
50	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	102,000	1,120	145,00	162,40
55	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	104,000	1,040	22,00	22,88
57	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	104,000	1,040	42,00	43,68
61	899711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	110,000	1,129	5,00	5,65
62	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	120,000	1,200	14,00	16,80
86	WVN.VP403082 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 90x8.2 12m BC	m	103,530	1,035	210,00	217,35
87	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	144,557	43,367	2,00	86,73
88	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	14,520	4,356	25,00	108,90

89	979084413R00	Vodorovna doprava po suchu nebo naložení vodorovna doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním	t	14,520	4,356	124,50	542,32	
90	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,520	4,356	10,00	43,56	
91	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	14,520	4,356	20,00	87,12	
CELKEM							41 615,18	

DODAVATEL

Jméno: LUBKAR s.r.o

Karel Schoppik

Datum: 9. 11. 2023

Podpis

ODBĚRATEL

Jméno: město: Bílovec

Datum: 9. 11. 2023

MĚNĚPRÁCEStavba: **Bravinné - prodloužení vodovodního řadu**

Provádějící organizace:

LUBKAR s.r.o

Sídlo:

Jerlochovice 151

IČO:

27786714

DIČ:

CZ27786714

1 2 POL Vodovodní přípojkysledované období: 7.8 - 25.8 2023
ke zjišťovacímu protokolu číslo:

Položka rozpočtu číslo	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Cena v Kč		Hmotnost (v tunách)	
				za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednotky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,077	1,236	475,00	587,10		
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost v hornině 3,	m3	1,223	0,362	45,00	16,29		
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	4,077	1,236	521,00	643,96		
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1,223	0,362	205,00	74,21		
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	27,180	27,180	50,00	1 359,00		
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	27,180	27,180	10,00	271,80		
11	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	6,800	6,800	25,00	170,00		
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	6,800	6,800	5,00	34,00		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,854	2,962	3,00	8,89		
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,424	2,228	30,00	66,84		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,890	0,567	30,00	17,01		

16	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	1,890	0,567	30,00	17,01		
25	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,000	1,000	1 839,00	1 839,00		
41	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,732	0,219	160,00	35,04		
CELKEM							5 140,15		

DODAVATEL

Jméno: LUBKAR s.r.o

Karel Schoppik

Datum:

04.10.2023

Podpis

ODBĚRATEL

Jméno:

Datum

MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Bravinné - prodloužení vodovodního řadu**

Provádějící organizace:

LUBKAR s.r.o

Sídlo:

Jerlochovice 161

IČO:

27786714

DIČ:

CZ27786714

1 3 POL Suchovod

sledované období: 15.6.2023
ke zjišťovacímu protokolu číslo:

Položka rozpočtu číslo	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Cena v Kč		Hmotnost (v tunách)	
				za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednotky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	132201110R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3,000	3,000	1 429,00	4 287,00		
2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,900	0,900	125,00	112,50		
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	12,000	12,000	25,00	300,00		
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	12,000	12,000	5,00	60,00		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,000	3,000	3,00	9,00		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,000	6,000	140,00	840,00		
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,000	3,000	25,00	75,00		
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	3,000	30,00	90,00		
9	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	39,000	39,000	80,00	3 120,00		
10	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	39,000	39,000	20,00	780,00		
CELKEM							9 673,50		

DODAVATEL

Jméno: LUBKAR s.r.o

Karel Schoppik

Datum: 4. 11. 2023

Podpis

ODBERATEL

Jméno: město: Bílovec

Datum:

MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Bravinné - prodloužení vodovodního řadu**

Provádějící organizace: **LUBKAR s.r.o**

1 4 POL Vodovodní přípojky-suchovod

Sídlo: Jerlochovice 161

sledované období: 15.6 - 25.08.2023

IČO: 27786714



ke zjišťovacímu protokolu číslo:

DIČ: CZ27786714

Položka rozpočtu číslo	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Cena v Kč		Hmotnost (v tunách)	
				za období	od počátku	za jednotku	celkem	jednotky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3,000	3,000	1 429,00	4 287,00		
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,900	0,900	125,00	112,50		
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzeprění příložné, hloubky do 4 m	m2	12,000	12,000	25,00	300,00		
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	12,000	12,000	5,00	60,00		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,000	3,000	3,00	9,00		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,000	6,000	140,00	840,00		
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,000	3,000	25,00	75,00		
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	3,000	30,00	90,00		

9	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	30,000	30,000	80,00	2 400,00		
10	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	30,000	30,000	20,00	600,00		
11	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	7,000	7,000	21,30	149,10		
12	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	26,000	26,000	91,30	2 373,80		
13	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	2,000	2,000	474,00	948,00		
14	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	44,000	44,000	42,00	1 848,00		
15	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	7,000	7,000	45,00	315,00		
16	28618192.1	KOncovka mechanická PP,D 32mm	kus	2,000	2,000	27,00	54,00		
17	28624958.1	spojka PP T-kus 90st. D 63x2",vnitřní závit	kus	2,000	2,000	174,00	348,00		
18	28653052.1	spojka PP koleno 90° D 32mm	kus	6,000	6,000	44,00	264,00		
19	28654209.1	redukce vnitřní/vnější závit RxRp 2x1"	kus	2,000	2,000	175,00	350,00		
20	6000027830	Spojka přímá redukována PP 32x25 mm	kus	2,000	2,000	42,00	84,00		
21	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,03216	0,03216	160,00	5,15		
22	042903000	Odběr vzorků+rozbor	kus	2,000	2,000	3 500,00	7 000,00		

23	722232063.1	Kohout kulový PP D 32x1",vnější závit+svěrný spoj	kus	2,000	2,000	180,00	360,00		
24	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	20,000	20,000	1,40	28,00		
CELKEM							22 900,55		

DODAVATEL		ODBĚRATEL	
Jméno: LUBKAR s.r.o	Karel Schoppik	Jméno: město: Bílovec	
Datum: 4. 11. 2023	Podpis 	Datum 	

Zjišťovací protokol č. o provedených stavebních pracích

za sledované období od ~~1. 1. 2023~~ do 25. 8. 2023

Stavba : MĚNĚPRÁCE Bravinné – prodloužení vodovodního řadu- vícepráce chránička

Zhotovitel : LUBKAR s.r.o.
Jerlochovice 161
74245 Fulnek

IČO : 27786714
DIČ :

Objednatel : Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301 Bílovec

IČO : 00297755
DIČ : CZ00297755


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Měněpráce	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	92 484,00	46 763,00	45 721,00	0,00
DPH	21 %	19 422,00	9 820,00	9 601,00	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		111 906,00	56 583,00	55 322,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni

9. 9. 2023


Z-A 



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	77 845,00	42 995,00	34 850,00	0,00
8	Trubní vedení	10 839,00	968,00	9 871,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.

0

Za období:

0 21.08.2023

Stavba:

0

MĚNĚPRÁCE Bravinné – prodloužení vodovodního řadu- vícepráce chránička

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Pof.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce		77 845,00	42 995,00	34 850,00	0,00
1	139 60-0013.RA0 Ruční výkop v hornině 4, 2x0,5x1x4	m3 2 410,00	9 640,00 4,00000	1 928,00 0,80000	7 712,00 3,20000	0,00 0,00000
2	22 /11 POL Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3 25,00	100,00 4,00000	20,00 0,80000	80,00 3,20000	0,00 0,00000
3	20 /11 POL Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3 180,00	720,00 4,00000	144,00 0,80000	576,00 3,20000	0,00 0,00000
4	21 /11 POL Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3 5,00	200,00 40,00000	40,00 8,00000	160,00 32,00000	0,00 0,00000
5	23 /11 POL Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá	m3 1,00	4,00 4,00000	0,80 0,80000	3,20 3,20000	0,00 0,00000
6	32 / 11 POL Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t 25,00	160,00 6,40000	32,00 1,28000	128,00 5,12000	0,00 0,00000
7	26 / 11 POL Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3 662,00	2 648,00 4,00000	529,60 0,80000	2 118,40 3,20000	0,00 0,00000
8	39 / 11 POL šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t 95,00	608,00 6,40000	121,60 1,28000	486,40 5,12000	0,00 0,00000
9	286-518592R Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 315 PVC	kus 8 600,00	34 400,00 4,00000	17 200,00 2,00000	17 200,00 2,00000	0,00 0,00000
10	286-51815.AR Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus 1 258,00	5 032,00 4,00000	2 516,00 2,00000	2 516,00 2,00000	0,00 0,00000
11	vl. Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 315x9,2x3000	kus 3 870,00	7 740,00 2,00000	3 870,00 1,00000	3 870,00 1,00000	0,00 0,00000
8	Trubní vedení		10 839,00	968,00	9 871,00	0,00
15	vl. Výřez nebo výsek na potrubí PVC DN 80	kus 1 200,00	4 800,00 4,00000	0,00 0,00000	4 800,00 4,00000	0,00 0,00000
16	51 / 11 POL Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj, elektrotvarovky vnějšího prům.	kus 157,50	630,00 4,00000	0,00 0,00000	630,00 4,00000	0,00 0,00000
17	67 / 11 POL elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus 252,00	1 008,00 4,00000	0,00 0,00000	1 008,00 4,00000	0,00 0,00000
18	871 37-1111.R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 200 mm	m 246,50	2 465,00 10,00000	0,00 0,00000	2 465,00 10,00000	0,00 0,00000
19	877 37-3122.R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus 242,00	968,00 4,00000	484,00 2,00000	484,00 2,00000	0,00 0,00000
20	vl. Montáž přechodek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus 242,00	968,00 4,00000	484,00 2,00000	484,00 2,00000	0,00 0,00000
VN	Vedlejší náklady		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
22	005 24-1020.R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor 1 000,00	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000