

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 681/001	Číslo ZBV: 090.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j
 Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	18 958,59	18 958,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.30 07:32:26 +01'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	Digitálně podepsal DN: c=cz, o=EUROVIA CS, a.s., ou=EUROVIA CS, ou=15000413, serialNumber=1617080 DN: cn=2, o=EUROVIA CS, a.s., ou=EUROVIA CS, ou=15000413, serialNumber=1617080 Datum: 2023.11.24 10:41:32 +01'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 681/001	Číslo ZBV: 090.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
 Popis Změny:

Tato změna řeší požadavky budoucího správce objektu, které vznikly v průběhu realizace stavby. Požadavkem budoucího správce byl návrh dvojitého sklolaminátových výložníků, upřesnění typu stožárů v závislosti na poloze návěstidel a kamer a optimalizace vzdáleností. Dále se jednalo o přídatné lano, které bylo změněno na Delta závěs s bočním držákem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-199 175,81	445 380,09	246 204,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	podp...
Zhotovitel	datum	podp...

Titulární podpis
Ředitelství silnic a dálnic ČR
01.12.2023 20:52:27

Digitálně podepsal
EUROVIA CS a.s.
01.12.2023 20:52:27

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 681/001	Číslo ZBV: 090.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Předmětem této Změny je navýšení délky trolejového vedení. Jedná se o doplnění 60 m trolejového vedení do výměnného pole a 140 m trolejového vedení jako propojení pole k zastávce Pisárky, přičemž se jedná o doplnění, které je nezbytně nutné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Dále bylo nutné doplnit uzemňovací pásek a provést s ním související činnosti. Při kontrolním měření nebyly splněny požadované hodnoty zemních odporů - normová hodnota 10 ohmů. Provedení změny zajistilo splnění dotčených norem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	119 868,00	119 868,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.24 13:22:28 +01'00'
Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2023.11.30 07:30:41 +01'00'
Správce stavby	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic ČR 01.12.2023 20:53:00
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal DN: cn=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924, ou=EUROVIA CS, o=S, ou=190009311, serialNumber=P617080 Datum: 2023.11.24 10:40:44 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 681/001	Číslo ZBV: 090
--	--	-----------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 090

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
090	-199 175,81	584 206,68	385 030,87

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny , Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny , Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
01.12.2023 20:51:58

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTREZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,

serialNumber=P617080
Datum: 2023.11.24 10:42:20 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.24
11:00:24 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.29
21:17:45 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.30
07:31:24 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.01
09:03:51 +01'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 090.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať Číslo a název rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
Celkem								125 688,43	0,00	18 958,59	144 647,02	18 958,59	15,08

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 090.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať								001					
Číslo a název rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	74CA05RN.	Sestava č. 5											
18	74CA07RN.	Sestava č. 7											
19	74CA08RN.	Sestava č. 8											
20	74CA09RN.	Sestava č. 9											
21	74CA10RN.	Sestava č. 10											
22	74CA11RN.	Sestava č. 11											
32	74CA21RN.	Sestava č. 21											
Nové položky													
101	74CA23RN.	Sestava č. 22											
Celkem								1 251 475,25	-199 175,81	445 380,09	1 497 679,53	246 204,28	19,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 090.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať								001					
Číslo a název rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	74C582.	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU											
Nové položky													
102	741911.	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2											
Celkem								625 237,80	0,00	119 868,00	745 105,80	119 868,00	19,17

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: