

název díla:	Oprava vzduchotechnických objektů kolektorů Černý Most – 4. stavba		
smlouva číslo:	SODM 26/2023	ze dne:	13.07.2023
zhotovitel:	EKOSTAV a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Kolektory Praha a.s.		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	14.01.2023	Fyzicky provede :	EKOSTAV a.s.
Nový termín realizace:	14.01.2023		
<p>Popis změny: Demontáž třetí a neuvažované vrstvy hydroizolace s krycí vrstvou na stropu rozvodny RO41, demontáž přízdívky svislé hydroizolace a vytažení nové z důvodu zvýšení bezpečnosti řešeného funkčního celku, provedení sanace zatékání stávající kci opěrné stěny, odmrzlým keramickým obložení a porušeným kotvením stávajícího zábradlí, provedení zastropení nerezových kruhových výdechů se zvětšeným spádem.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:	
za investora:	Ing. Antonín Novák	Podpis:	
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:	
Změna záměru dle §222 ZZVZ	1,74%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	6 586 369,27 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	112 191,73 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	2 592,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 695 969,00 Kč		
Zpracoval:	Ing. Antonín Novák	V Praze dne:	30.11.2023