

Dodatek č.1
Smlouva o dílo č. 2021/24

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Vrchlabí**
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
sídlo: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00278 475 DIČ: CZ 00278 475
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
- 1.2. Zpracovatel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
telefon: xxxxxxxxxx e-mail: burianec@dik-hk.cz
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se rozšiřuje o vyvolanou změnu dokumentace DUR – náhrada atriových domů za 6 RD a jeden bytový dům s osmi byty (umístění přípojek plynu, sdružených pilířů, přizpůsobení snížených obrub novým vjezdům na pozemky dle Architektonické situace osazení domů Ing. Arch. Pavla Zadrobílka z 05/2023)

2) Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku č.1:

Smlouva o dílo	939.000,00 Kč
Dodatek č.1 včetně IČ	87.000,00 Kč
Cena bez DPH	1.026.000,00 Kč
DPH 21%	215.460,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.241.460,00 Kč

3) Zpracovatel je povinen dokončit práce: Změna dokumentace DUR ... do 30.01.2023 včetně podání žádosti o změnu územního řízení.
Vzhledem k požadovaným změnám se stanovuje nový termín pro dokončení PDPS dle Smlouvy o dílo na: do 31.10.2023.

4) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo, zejména pak ve věci termínu jeho splnění.

5) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí 05.12.2023

V Hradci Králové 04.12.2023

Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxx

za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx