

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/004740**

**uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1  
adresa: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený: Ing. Ivanou Bubeníčkovou, starostkou MO Plzeň 1  
datová schránka (ID): 2dibh62

dále jen („objednatel“)

a

**Zhotovitel:** LOCAL TRAIL s.r.o.  
sídlo: Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4  
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314141  
IČO: 08170991  
DIČ: neplátce  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupena: Janem Jelínkem, na základě plné moci  
datová schránka (ID): wn75jq5

dále jen („zhotovitel“).

**2.  
PŘEDMĚT DODATKU A ROZSAH ZMĚNY**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2023 smlouvu o dílo č. 2023/004740 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace cyklotrailů na pozemku parc.č. 2925/1, k.ú. Bolevec, u Seneckého rybníka v Plzni.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu pro dokončení a předání díla, **kdy celková doba plnění díla se však nemění**. Dle čl. 7 odst. 7.2. smlouvy je zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do pěti (5) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 26. 9. 2023, termín předání dokončeného díla byl tedy stanoven do 26. 2. 2024. S ohledem na skutečnost, že finální úprava povrchu cyklotrailů vychází na pro tyto

práce klimaticky nevhodné období, kdy se dá předpokládat podmáčení a zamrzání terénu, což znemožňuje provést dílo v co nejvyšší kvalitě, dohodly se smluvní strany na přerušení stavby v období od 23. 12. 2023 do 26. 2. 2024 (celkem 66 dnů).

2.3. **S ohledem na shora uvedené smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 7 odst. 7.2 se mění takto:**

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 2. 5. 2024** s tím, že v období od 23. 12. 2023 do 26. 2. 2024 bude plnění díla přerušeno. Toto pozastavení prací bude řádně zaznamenáno do stavebního deníku a bude podepsáno technickým dozorem investora a zástupcem objednatele.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3 smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4.1. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 293 ze dne 14. 11. 2023.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 27.11.2023

V Plzni dne 30.11.2023

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.....  
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma  
místostarosta MO Plzeň 1  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22  
ze dne 10.11.2022

.....  
Jan Jelínek  
společník na základě plné moci