

DODATEK Č. 1

č. S946/2023/460 LC U Obrázku




Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 
Ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.




se sídlem Dobrná 48, 407 41 Dobrná

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781

zastoupený: Milanem Hrdým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 



bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3929870287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatele a zhotovitele dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/460 LC U Obrázku (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/460 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava Lesní cesty U Obrázku.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla při uzavírání smlouvy předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	3 882 270,88 Kč
Méněpráce:	- 3 197,25 Kč
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 31 824,27 Kč</u>
Nová cena za dílo:	3 910 897,90 Kč

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 910 897,90 Kč (slovy tři miliony devět set deset tisíc osm set devadesát sedm korun českých devadesát haléřů) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list


V Teplicích, dne

Za objednatele:

V Dobrušce, dne

Za zhotovitele:

.....


OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Milan Hrdý
jednatel společnosti
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.