

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00094-2023-957 „HODORFSKÝ – KŘÍŽENÍ S NÁHONEM“.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Moravy 

Ve věcech technických jedná :

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VAST TERCIA spol. s r.o.


se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 258 57 541

DIČ: CZ258 57 541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22473

zastoupená: Ing. Stanislavem Sigmundem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s. Valašské Meziříčí
číslo účtu: 188267320/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML-00094-2023-957 „Hodorfský – křížení s náhonem“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo SML-00339-2022-942 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Hodorfský – křížení s náhonem“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce

SO 01 - Stupeň v km 0,257 – konstrukce

Sanace základové spáry

Na základě posouzení základové spáry pod konstrukcí stupně v km 0,257, které bylo provedeno geologem stavby dne 22. 9. 2023 a odsouhlaseno na KD dne 27. 9. 2023, byla provedena sanace základové spáry tělesa stupně. Sanace základové spáry byla provedena pomocí vrstvy šterku frakce 16/32 o tloušťce 15 cm.

Úprava technologie provádění zdiva boků vývaru

Z rozhodnutí investora byla v rámci KD dne 27. 9. 2023 odsouhlasena změna technologie provádění opevnění boků vývaru stupně. Původně uvažovaný způsob použití lícového zdiva jako ztraceného bednění pro výplňový beton byl změněn a nahrazen jiným způsobem provádění. Nově bude výplňový beton proveden před zdivem pomocí bednění, zdivo bude provedeno až následně jako obkladní.

SO - Stupeň v km 0,257 – pažení

Doplnění výztuže čelní stěny jezu

Po dokončení zemních prací a první části betonové stěny záporového pažení stříkaným betonem se ukázalo, že zakřivení čelní stěny jezu je větší, než bylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření konstrukční šířky čelní stěny jezu. Pro zajištění stability byla do konstrukce přidána další výztuž z KARI sítí 8/100/100 mm.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy včetně Dodatku č. 1	bez DPH	11 600 693,19Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2		
SO 01 - Stupeň v km 0,257 - konstrukce	bez DPH	158 269,63 Kč
SO 01 – Stupeň v km 0,257 - pažení	bez DPH	52 628,41 Kč
Vícepráce celkem	bez DPH	210 899,04 Kč

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH 11 811 592,23 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 811 592,23 Kč** bez DPH (slovy: jedenáct milionů osm set jedenáct tisíc pět set devadesát dvě koruny české dvacet tři haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele na vícepráce



Ve Vsetíně , dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Stanislav Sigmund
jednatel společnosti
VAST TERCIA s.r.o.