



Správa  
Pražského hradu

č.j. SPH 2636/2023  
ZČ: 159.000.25.000.0  
ID RS smlouvy: 24006287  
ID RS dodatku č. 1: .....

## **D o d a t e k č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1737/2023 ze dne 8.9.2023  
uzavřené na akci:

**„Oprava technologie Herkulovy kašny“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993

zastoupena: Vladimírem Sonntagem, ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### **ELSICO, spol. s r.o.**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48040525

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl C vložka 15631

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1737/2023 ze dne 8.9.2023 (dále jen „Smlouva“).

V průběhu provádění díla došlo ke zjištění výskytu inženýrských sítí, které brání uložení zemní komory pro rozvaděč, přičemž příslušné inženýrské sítě nebyly objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a ve výběrovém řízení, a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I Předmět dodatku**

### **1 Článek I., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje a doplňuje takto:**

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 dodatku. Současně se smluvní strany dohodly na neprovedení prací – méněprací specifikovaných rovněž v příloze č. 1 dodatku (neprovedení zemních prací a souvisejících prací, neprovedení geodetického zaměření skutečného provedení, úprava terénu, apod.).“

### **2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:**

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku a neprovede práce a dodávky specifikované rovněž v příloze č. 1 dodatku.

**Cena víceprací** dle tohoto dodatku činí bez DPH ..... **30.288,00 Kč**  
(slovy: třicet tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých).

**Cena méněprací** dle tohoto dodatku činí bez DPH ..... **68.685,00 Kč**  
(slovy: šedesát osm tisíc šest set osmdesát pět korun českých).

**Celková cena díla dle Smlouvy** ..... **345.805,00 Kč**  
(slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc osm set pět korun českých)

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku činí bez DPH:** ..... **307.408,00 Kč**  
(slovy: tři sta sedm tisíc čtyři sta osm korun českých).

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě.“

## **Článek II Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 1737/2023 ze dne 8.9.2023.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - Specifikace víceprací a méněprací

V Praze dne .....

V Praze dne.....

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
ELSICO, spol. s r.o.  
za zhotovitele

.....

Vladimír Sonntag  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele