

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0453/N0600/19/RS (objednatele)

č. 30/20 (zhotovitele)

ze dne 7.7.2020

na provedení stavebních prací
„Zateplení budovy Sulická 1304/46, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.

se sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zastoupená:

IČO: 27109160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, méněpráce a s tím související změna ceny díla. Dodatečné práce a dodávky vyplynuly během realizace díla na základě skutečných podmínek pro provedení stavebních prací.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2 které zní:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- oprava vnitřních omítek - odpočet 30 % plochy
- plastové vstupní stěny, vchodové dveře, plastová okna a jejich montáž

- konstrukce suché výstavby, klempířské, truhlářské, zámečnické
- elektroinstalace – trubky, kabely, svítidla a jejich montáž – nahrazeno celkovou změnou
- dokončovací práce – podlahy (keramické dlaždice), obklady, malby – nahrazeno celkovou změnou
- ostatní stavební práce a činnosti

2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné práce a dodávky:

- Al vstupní dveře menších rozměrů
- dozdívky u zmenšených otvorů
- vnitřní omítky a nivelační šterky pod podlahovou krytinu
- obklady a dlažby
- rozvody ZTI potrubí vč. zařizovacích předmětů
- odvětrání sociálních zařízení a sklepa
- sádkartonové předstěny a podhledy
- vnitřní dveře
- kuchyňská linka s myčkou
- venkovní požární žebřík
- přístřešek pro byt nad vstupním schodištěm
- podlahové krytiny
- připojení na litinový vodovodní řad vysazením odboček
- nerezové potrubí pro tepelné čerpadlo
- výkopové práce
- úprava povrchu komunikace
- celkový nový rozvod slabo i silnoproudu, nové rozvaděče, svítidla, koncové prvky
- dálkový přenos na velín PVK
- nové klempířské, truhlářské, zámečnické prvky
- ostatní konstrukce, práce, bourání
- izolace a povlakové krytiny
- doplnění vzduchotechniky
- podlahy z dlaždic
- provedení sondy vč. zemních prací
- povrchové úpravy ocelových konstrukcí
- přesun sutí a hmot
- ostatní a vedlejší náklady

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	5 822 487,33 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 797 355,70 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.2	6 619 843,03 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 906 108,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5 822 487,33 Kč
Celková cena bez DPH	15 728 595,33 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
