

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/834
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1323
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 162/50/2023
Číslo SPP: 1856.3241162LMI

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37610 BÝKOVICE - BRŤOV – JENEČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 08. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- zhotovitel vyfrézovaný materiál ze stávající komunikace likvidoval částečně ve vlastní režii a nepředložil tedy patřičné doklady o likvidaci tohoto odpadu na skládce s poplatkem. Položka je čerpána dle doložených vážních lístků,
- změna rozsahu čištění stávajících krajnic dle doložených vážních lístků skutečně odvezeného materiálu. Důvodem menšího rozsahu čištění byla lokálně užší nebo pokleslá stávající krajnice. Pro realizaci nové krajnice postačilo v daném místě pouze odstranit vegetaci, drn dle projektové dokumentace likvidoval zhotovitel ve vlastní režii,
- na základě doložených vážních lístků byly položky č. 10 a č. 11, vyrovnávací vrstva z ACL a vysrávka výtlučků z ACO, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě,
- projektová dokumentace předpokládala zpevnění krajnic v šířce 0,5m. S ohledem na lokálně proměnlivý terén, především s ohledem na nedostatek prostoru mezi stávajícím příkopem a nově položenými asfaltovými vrstvami, nebylo umožněno realizovat krajnici v projektované šířce. Plocha realizovaných krajnic a čerpání položky odpovídá geodetickému zaměření skutečného provedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 362 248,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1- Vyčíslení méněprací

V Brně, dne 4.12.2023

V Brně, dne 4.12.2023



EUROVIA CS, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
