



MHMPXPNDIXK3

Stejnopis č.

**DODATEK č. 1**

**Smlouvy ke stavbě č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická, stavební práce  
(dále jen „Smlouva“)**

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007459/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 221210120

**I.****Smluvní strany****HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci  
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního  
(dále jen „**Objednatel**“)

*pro vybrané činnosti dle této smlouvy a tohoto dodatku č.1 zastoupené  
příkazníkem (TDI/TDS)*

**AUSTIS stavební s.r.o.**

se sídlem: K Austisu 680, Slivenec, 154 00 Praha 5  
IČO: 281 84 343  
(dále jen jako „**Příkazník**“)

a

**COLAS CZ, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 6556

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7408201/0100  
zastoupená: [redacted] ředitel divize Silničního

stavitelství, na základě plné moci (příloha)  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## II. Předmět Dodatku č.1

1. Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení Stavby č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická, stavební práce (dále jen „**Stavba**“), jelikož původní termín 6.12.2023 nemůže být dodržen, neboť tyto práce nemohou být prováděny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a proto dochází ke změně termínu dokončení Díla. Vzhledem k tomu, že tyto práce jsou nezbytné pro dokončení Díla a bez nich nemůže být provedena kolaudace Stavby, musí být tedy splněny na základě požadavků příslušných norem. Termín se prodlužuje do **15.4.2024**.
2. Změna termínu dokončení díla uvedená v tomto Dodatku nebude mít dopad do celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že pokud to klimatické podmínky dovolí, dokončí dílo dříve.
3. Jelikož se dle výše uvedeného odstavce nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, tj. značnému poklesu teplot, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1, kterým bude prodloužen termín dokončení Stavby, to takto:

**V ČÁSTI V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA v odst. 8 se ruší bod. 8.3 a nahrazuje se jeho novým zněním:**

„Lhůta pro dokončení Díla: do 15.4.2024“

4. Objednatel rovněž prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního MHMP je Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřený řízením odboru investičního.
5. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho straně došlo ke změně podepisující osoby, kdy podepisujícím je pan Ing. Maxim Kokočev, zaměstnanec společnosti a ředitel divize Silničního stavitelství, dle plné moci, která je přílohou tohoto Dodatku č.1.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 ke Smlouvě), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.
8. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své platné elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek č. 1

Příloha: plná moc pro Ing. Maxima Kokočeva

Za Objednatele:

.....  
**Ing. arch. Tomáš Veselý**  
zástupce ředitele MHMP pro sekci  
rozhodování o území,  
pověřený řízením odboru investičního  
*podepsáno elektronicky*

Za Zhotovitele:



ředitel divize Silničního stavitelství  
*podepsáno elektronicky*