

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek (*dále jen „dodatek“*) Smlouvy o dílo (*dále jen „smlouva“*).
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy:

I. CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY– ZMĚNA čl. V. SMLOUVY O ZHOTOVENÍ STAVBY

- **Změna Ceny za splnění předmětu smlouvy dle Dodatku č. 01:**

I.1. Celková cena za splnění celého předmětu díla sjednaná dle původní Smlouvy o zhotovení stavby

cena celkem bez DPH	5 887 991,24,-Kč
DPH 21 %	1 236 478,16,-Kč
cena celkem s DPH	7 124 469,40,-Kč

I.2. Celková cena za vícepráce

cena celkem bez DPH	55.342,50,-Kč
DPH 21 %	11 621,93,-Kč
cena celkem s DPH	66 964,43,-Kč

I.3. Celková cena za méněpráce

cena celkem bez DPH	2 500,00,-Kč
DPH 21 %	525,00,-Kč
cena celkem s DPH	3 025,00,-Kč

I.4. Celková nová konečná cena za splnění celého předmětu plnění včetně víceprací

cena celkem bez DPH	5 940 833,74,-Kč
DPH 21 %	1 247 575,09,-Kč
cena celkem s DPH	7 188 408,83,-Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

II.4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Příloha č. 3: Změnový list č. 3

Příloha č. 3: Rekapitulace víceprací a méněprací

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/061 konané dne 29.11.2023.

V Brně dne */dle elektronického podpisu*

V Brně dne */dle elektronického podpisu*



.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za Zhotovitele

Přemysl Botko
místopředseda představenstva
ERDING, a. s.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“		Změnový list č. 1
ÚSEK: kotelna		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekt: Vozovna Komín – kotelna II	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB.	OD: ERDING, a.s.	DATUM: 2.10.2023
ODESLÁNO emailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové trasování pro stávající kabeláž původně připevněné k demontované ocelové konstrukci kotlové a potrubní řady.		
DOTČENÉ MÍSTO: technologická část kotelny		
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Oprava instalace osvětlení a zásuvkových obvodů“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změnový list předkládá náklady vyvolané pracemi neobsaženými v zadávací projektové dokumentaci a soutěžním výkazu výměr, které je nutné realizovat v rámci rekonstrukce kotelny. Jedná se o přeložení stávajících silnoproudých rozvodů, které byly zavěšeny na podpůrnou ocelovou konstrukci obepínající kotlovou soustavu, která současně sloužila k upevnění stávajících rozvodů vytápění. Stávající potrubí a podpůrná konstrukce podle zadávací projektové dokumentace byly určeny k demontáži. Z důvodu neřešení stávajících silnoproudých rozvodů, je nutné tyto zachovat a zpětně zprovoznit, a to za cenu jejich uložení do nových tras. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.</p>		
POKYN VYDAL [REDACTED]	DATUM: 2.10.2023	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“		Změnový list č. 1	
ÚSEK: kotelna			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekt: Vozovna Komín – kotelna II		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ERDING a.s.	DATUM: 2.10.2023	
ODESLÁNO: emailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové trasování pro stávající kabeláž původně připevněné k demontované ocelové konstrukci kotlové a potrubní řady. DOTČENÉ MÍSTO: technologická část kotelny ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCI: viz položkový rozpočet „Oprava instalace osvětlení a zásuvkových obvodů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	33 982,50 Kč	7 136,33 Kč	41 118,83 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	33 982,50 Kč	7 136,33- Kč	41 118,83 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Pavel Blaha [REDACTED]		DATUM: 2.10.2023	
VYJÁDRĚNÍ: S PRÁCEMI NA ZÁKLADĚ KONTAKTU ZJIŠTĚNÍ NA STAVBĚ SOHLASÍME			
OD: AD	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 3.11.2023	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Kotelna II - Vozovna Komín
Objekt: S001 Silnoproudá instalace
Rozpočet: S001 Oprava instalace osvětlení a zásuvkových obvodů

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1, DIČ: CZ 44992785
602 00 Brno-město

Zhotovitel: ERDING, a.s. IČO: 25512455
Zaoralova 2058/5 DIČ: CZ25512455
62800 Brno-Líšeň

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	33 982,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	33 982,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem bez DPH 33 982,50 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023--2049	Kotelna II - Vozovna Komín
O:	SO01	Silnoproudá instalace
R:	SO01	Oprava instalace osvětlení a zásuvkových obvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						33 832,50
1	273293 T10	HZS Demontážní práce	h	4,00000	450,00	1 800,00
2	900RT5	HZS Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	8,00000	712,00	5 696,00
3	ARK-211110	Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0 m	M	25,00000	94,91	2 372,75
4	ARK-213010	Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab"	ks	25,00000	17,56	439,00
5	ARK-225330	Nosník univerzální NZMU 300 "ŽZ"	ks	25,00000	124,66	3 116,50
6	ARK-219311	Podložka M6,4 velkoplošná "GZ" (bal = 100 ks)	ks	1,00000	45,84	45,84
7	ARK-219123	Šroub vratový M8/16 "GZ" (bal = 100 ks)	ks	1,00000	143,77	143,77
8	ARK-219420	Matice M8 "GZ" (bal = 100 ks)	ks	1,00000	86,22	86,22
9	ARK-219666	Kotva s vnit. závitem HKD M8x30 "GZ"	ks	40,00000	15,23	609,20
10	210020303	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem včetně dodávky	m	25,00000	186,58	4 664,50
11	210010022	TRUBKA TUHÁ	m	5,00000	48,80	244,00
12	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025	m	5,00000	39,47	197,35
13	345716912	Spojka pro tuhé trubky z PVC 0225 KB	kus	5,00000	10,29	51,45
14	345711832	Koleno pro tuhé trubky z PVC 4125KB	kus	2,50000	27,68	69,20
15	345712030000	Přichytka instalační kovová 3623A	kus	5,00000	13,92	69,60
16	210010344	Krabice přístrojová LK 80/1	kus	8,00000	45,00	360,00
17	345714251	Krabice elektroinstalační plastová 8102	kus	8,00000	218,78	1 750,24
18	34561420	Svorka WAGO compact 2 /2273-202/	kus	32,00000	3,29	105,28
19	34561421	Svorka WAGO compact 3 /2273-203/	kus	16,00000	3,75	60,00
20	211010006	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky	kus	56,00000	41,60	2 329,60
21	432 580-123	Koordinace s ostatními profesemi	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
22	910	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	2,00000	561,00	1 122,00
23	433 580-126	Revize elektro	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
24	220611603	Dohledání zapojení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M36_01 ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ						150,00
25	210800606	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	6,00000	25,00	150,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“		Změnový list č. 2
ÚSEK: kotelna		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekt: Vozovna Komín – kotelna II	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB.	OD: ERDING, a.s.	DATUM: 2.11.2023
ODESLÁNO emailem: [REDAKCE]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící pohonů pro VZT klapky, silové napojení elektrických anod a silové připojení vodního ohříváče Sahara DOTČENÉ MÍSTO: technologická část kotelny ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Pohony k VZT, napájení anody a zapojení sahary“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané pracemi neobsaženými v zadávací projektové dokumentaci a soutěžním výkazu výměr, které je nutné realizovat v rámci rekonstrukce kotelny. Jedná se o doplnění dvou kusu klapkového el. pohonu pro vzduchotechnické klapky umístěné nad kotly a vedle koltů. Kvůli ochraně akumulární nádrží a vnitřních výměníků musí být doplněny zásuvkové obvody pro napájení elektrických anod. Dále z důvodu absence projektové dokumentace elektroinstalace bude nutné silové připojení vodního ohříváče vzduchu (Sahara).		
POKYN VYDAL [REDAKCE]		DATUM: 2.11.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
[REDAKCE]		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“		Změnový list č. 2	
ÚSEK: kotelna			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekt: Vozovna Komín – kotelna II		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: emailem: [REDACTED]	OD: ERDING a.s.	DATUM: 2.11.2023	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící pohonů pro VZT klapky, silové napojení elektrických anod a silové připojení vodního ohříváče Sahara DOTČENÉ MÍSTO: technologická část kotelny ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „„Pohony k VZT, napájení anody a zapojení sahary““ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	21360 Kč	4485,6 Kč	25 845,6 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl	21360 Kč	4485,6 Kč	25 845,6 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 2.11.2023		
VYJÁDRĚNÍ: S PRACÍ NA ZÁKLADĚ KONČÍ ZJISTĚNÍ NA STAUBĚ SOUHLASÍTE			
OD: AD	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 3.11.2023	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Kotelna II - Vozovna Komín		
Objekt:	SO01	Silnoproudá instalace	
Rozpočet:	SO01	Pohony k VZT, napájení anody a zapojení sahary	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785	
Zhotovitel:	ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5 62800 Brno-Líšeň	IČO: 25512455 DIČ: CZ25512455	
Vypracoval:			

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		21 360,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK
Cena celkem bez DPH		21 360,00 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023--2049	Kotelna II - Vozovna Komín
O:	SO01	Silnoproudá instalace
R:	SO01	Pohony k VZT, napájení anody a zapojení sahary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				21 360,00
1	R01	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek - BELLM24A-SR	ks	2,00000	5 200,00	10 400,00
2	R02	Elektrické napájení anody v zásobnících TUV vč. podružného materiálu	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
3	R03	Silové připojení vodního ohříváče Sahara vč. podružného materiálu	ks	1,00000	8 200,00	8 200,00
42	360430023R00	Montáž elektr. servopohonu	kus	2,00000	230,00	460,00
44	900 RT9	HZS, programátor	h	2,00000	550,00	1 100,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“	Změnový list č. 3
ÚSEK: kotelna	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekt: Vozovna Komín – kotelna II	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB. OD: ERDING, a.s.	DATUM: 8.11.2023
ODESLÁNO emailem: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odečet neprovedených protipožárních ucpávek DOTČENÉ MÍSTO: technologická část kotelny ODKAZ NA VÝKRESY: Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet VRN_ELEKTRO ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne	
POPIS ZMĚNY: Jelikož nebyly provedeny protipožární ucpávky v části VRN elektroinstalace, jsou tyto položky odečteny.	
POKYN VYDAL [REDACTED]	DATUM: 8.11.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“		Změnový list č. 3	
ÚSEK: kotelna			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekt: Vozovna Komín – kotelna II		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ERDING a.s.	DATUM: 8.11.2023	
ODESLÁNO: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odečet neprovedených protipožárních ucpávek DOTČENÉ MÍSTO: technologická část kotelny ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet VRN_ELEKTRO ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Méněpráce:	- 2500,- Kč	-525,- Kč	-3025,- Kč
Rozdíl	- 2500,- Kč	-525,- Kč	-3025,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 8.11.2023	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 8.11.23	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Kotelna II - Vozovna Komin			
Objekt:	SO01	Silnoproudá instalace	
Rozpočet:	SO01	VRN_ELEKTRO	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město	DIČ: CZ 44992785	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	IČO: 25512455	
	Zaoralova 2058/5 62800 Brno-Líšeň	DIČ: CZ25512455	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK
Cena celkem bez DPH			-2 500,00 CZK
v _____ dne _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON		-2 500,00	-2 500,00	100,0
Cena celkem					-2 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023--2049	Kotelna II - Vozovna Komin			
O:	SO01	Silnoproudá instalace			
R:	SO01	Pohony k VZT, napájení anody a zapojení sahary			
sof.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
6	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	5000,00	0,25 m2	1 250,00
13	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm	5000,00	0,25 m2	1 250,00

Rekapitule víceprací a méněprací

Číslo smlouvy Objednatele: 5623052696 (ORG 2246)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-110-1027-00

Vícepráce

Ozn.	Název	cena bez DPH
1	SO 01 Silnoproudá instalace - Oprava instalace osvětlení a zásuvkových obvodů	33 982,50 Kč
2	SO 01 Silnoproudá instalace - Pohony k VZT, napájení anody a zapojení sahary	21 360,00 Kč
Vícepráce celkem		55 342,50 Kč

Méněpráce

Ozn.	Název	cena bez DPH
1	SO 01 Silnoproudá instalace - VRN_ELEKTRO	-2 500,00 Kč
Méněpráce celkem		-2 500,00 Kč

Celková cena za vícepráce a méněpráce	52 842,50 Kč
--	---------------------