



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Financováno v rámci reakce Unie na  
pandemii COVID-19  
Integrovaný regionální operační program

**Ústí**

Statutární město Ústí nad Labem

## Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

### Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „kupující“ nebo „smluvní strana“)

**a**

#### 2. Nelagia s.r.o.

zastoupená/ý: Vladimír Kmoch

se sídlem: Světova 523/1, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha

IČO: 10802185

DIČ: CZ10802185

bankovní spojení:

Pověřená osob k jednání: Vladimír Kmoch

(dále jen „prodávající“ nebo „smluvní strana“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 02. 2023 kupní smlouvu na základě zadávacího řízení pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Část 2.**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivní změny, které vznikly v důsledku oznámení prodejce, že nebude schopen dodržet termín dodání 4 ks elektromobilů Peugeot e-Traveller s přestavbou, z důvodu opoždění dodání ramp a kotvení společností Area Four Industries Česko s.r.o. certifikovanému nástavběři/



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Financováno v rámci reakce Unie na  
pandemii COVID-19  
Integrovaný regionální operační program

# Ústí

Statutární město Ústí nad Labem

úpravci vozidel společnosti PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., IČ 00549143, se sídlem Masojedy 59, 282 01 Český Brod.

Důvodem opožděného dodání ramp a kotvení je dle vyjádření společnosti PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o. situace na trhu v důsledku války na Ukrajině a v Izraeli, kdy je celosvětový problém s dodávkou kovu na výrobu komponentů v autoprůmyslu.

3. V důsledku situace uvedené v odst. 2 tohoto článku a s ohledem na vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_124/0017016 jsou dány důvody ke změně kupní smlouvy, na které se smluvní strany dohodly.
4. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož změna je změnou nepodstatnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. IV. odst. 1. Smlouvy nově zní:  
Prodávající se zavazuje, že zboží dle čl. III této smlouvy bude dodáno a předáno kupujícímu následovně:
  - 4 ks osobních automobilů dodávkového typu na alternativní pohon – elektro bez úpravy pro převoz osob s omezenou schopností pohybu budou kupujícímu dodány a předány dle této smlouvy nejpozději do 43 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 6.12.2023;
  - úprava automobilů pro převoz osob s omezenou schopností pohybu bude kupujícímu dodána a na automobily nainstalována nejpozději do 28.2.2024.
2. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:  
Celková cena je stanovena ve výši 5.600.000,- bez DPH Kč  
DPH 1.176.000,- Kč  
Celková cena včetně DPH 6.776.000,- Kč  
(slovy: šestmilionůsedmsetšedesátšesttisíc korun českých vč. DPH.)

Celková cena se skládá z jednotlivých cen:

- I. Cena za pořízení 4 ks automobilů ve výši 5.137.144,- Kč bez DPH;  
1.078.800,24 Kč DPH  
Cena včetně DPH 6 215 944,24 Kč
- II. Ceny za úpravu automobilů pro převoz osob s omezenou hybností ve výši  
462.856,- Kč bez DPH  
97.199,76 Kč DPH  
Cena včetně DPH 560.055,76 Kč.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Financováno v rámci reakce Unie na  
pandemii COVID-19  
Integrovaný regionální operační program

Ústí

Statutární město Ústí nad Labem

3. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V. odst. 7. Smlouvy nově zní:  
Fakturace bude provedena po předání zboží v termínech stanovených v čl. IV odst. 1 této Smlouvy, a to na základě vystavených faktur, které budou Kupujícím odsouhlaseny. Součástí každé vystavené faktury bude předávací protokol s uvedenou identifikací dodávaného zboží. Předávací protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. VI. odst. 3 Smlouvy nově zní:  
Záruční lhůta na akumulátory (baterie) **činí minimálně 60 měsíců**. Záruční lhůta na provedenou úpravu pro převoz osob s omezenou schopností pohybu **činí 60 měsíců**.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Kupující tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 865/31R/23 ze dne 4. 12. 2023
2. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení kupující a jedno vyhotovení prodávající.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne .....

Kupující:

**PhDr. Ing. Petr Nedvědický**



Digitální podpis:  
05.12.2023 11:50

**PhDr. Ing. Petr Nedvědický**

primátor Statutárního města Ústí nad Labem

Prodávající:

**Vladimír**

**Kmoch**

Digitálně  
podepsal Vladimír  
Kmoch.....

**Vladimír Kmoch**  
Nelaqia s.r.o. Datum: 2023.12.04  
16:17:08 +01'00'