



# ZMĚNOVÝ LIST - číslo 02

N Á Z E V	Stavba:	Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 669 02 Brno, IČO: 03330494, DIČ: CZ 03330494		
	Změna číslo:	02	ze dne 21.07.2023	
P O P I S	Název změny:	Změny dle položkových rozpočtů		
	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Důvod změny:	<p>Při realizaci nově budovaných přístupových komunikací (páteřních větví), bylo nutné napojení bočních větví. Vzhledem k výškovým rozdílům obou částí, bylo zapotřebí dodláždění těchto napojení nad rámec PD.</p> <p>Při výkopových pracích byl nalezen stávající rozvod vody, jehož část byla v havarijním stavu. Tudíž bylo nutné, tento úsek rozvodu vyměnit.</p> <p>Z důvodů nově zbudovaných hrobových míst, nebylo zrealizováno zadláždění ploch pod těmito místy.</p>		
	Popis změny:	Navýšení výměry zadláždění, zbudování části nového rozvodu vody.		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkové rozpočty		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	178 747,70 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	45 740,00 Kč bez DPH		
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo		
	Úprava smluvní ceny:	3 081 651,44 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:			
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne – nevzniká		
S O D	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočty: 01		
	Vypracoval:			
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	<b>Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.</b> (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel			
	Objednatel	Michal Jančík		
	Autorský dozor projektanta			
	Technický dozor objednatele			