

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2019-0892/OR

mezi smluvními stranami:

Objednatel	Statutární město Děčín
Sídlo	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO	00261238
DIČ	CZ00261238
Bankovní spojení	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: Ing. arch. Alexandr Kotačka, autorizovaný architekt ČKA 00 658
Nad Petruskou 639/6, 120 00 Praha 2
IČO: 406 51 681, DIČ: 6101240244

Ing. arch. Eva Pyková, autorizovaný architekt ČKA 4801
Rejskova 2169/14, 120 00 Praha 2
IČO: 883 18 605, DIČ: CZ8562066018

Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng., autorizovaný inženýr ČKAIT:
0010963
Jeseniova 109, 130 00 Praha 3
IČO: 866 21 904, DIČ: CZ8007180489

Zastoupení: Ing. arch. Alexander Kotačka, autorizovaný architekt
(není plátcem DPH)

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 Smlouvu o dílo s číslem objednatele 2019-0892/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatel zpracovat projektovou dokumentaci pro stavbu označenou jako „Lávka Děčín – Podmokly“, která je prováděna základě vítězného návrhu v architektonicko-konstrukční soutěži se stejným názvem.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými osobami nastaly nové skutečnosti, které mají vliv na úpravu projektové dokumentace pro provedení stavby oproti předpokládané a odevzdané podobě projektové dokumentace.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny ceny díla, spočívající v provedení úprav projektové dokumentace s časovým fondem 310 hodin. Hodinová sazba je stanovena v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo dle čl. II. odst. 2, kdy jednotlivá vícepráce bude činit 500,00 Kč za 1 hodinu práce. Přílohu tohoto dodatku tvoří popis včetně výčtu hodin. A dále 12 000 Kč za výtisky.

3. Cena díla se navyšuje v souladu s odst. 4 § 222 ZZVZ o 167 000 Kč tj. 4,5 %.

Cena díla dle smlouvy Kč	3 740 000
Dodatek č. 1	167 000
celkem	3 895 000

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Děčín č. RM 23 18 31 07 ze dne 07.11.2023.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis hodin dokládající vícepráce.
3. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
.....
.....
.....

Lávka Děčín - Podmokly (vícepráce ve smyslu Smlouvy o dílo, bod II.2)

část doprava (Tesař): 15 h

část vegetační úpravy (Beran + Kvítková): 29 h

část stavební a statická (Harazim): 106 h

část architektonická (Kotačka + Pyková): 12 h

část elektro (Cejpek): 18 h

koordinace (Kotačka + Pyková): 130 h

celkem 310 h (x 500,- Kč)	155 000,- Kč
---------------------------	--------------

vícetisky celkem	12 000,- Kč
------------------	-------------

celkem k úhradě	167 000,- Kč
------------------------	---------------------

Vypracoval dne 12.9.2023

Ing. arch. Alexandr Kotačka, autorizovaný architekt ČKA 00 658

IČ: 4065 1681

M: 774 608 224