

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | | | Příloha č.1 |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | | |
| Veřejná zakázka: Průhonický park - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, EXPOZICE 4PP - část zakázky 2: Geoinformační systém parku | | | | | | |
| smlouva: | Smlouva o dílo ze dne 15.5.2023 | | | | | číslo ZL: |
| objednatel: | Botanický ústav AV ČR, v.v.i. | | | | | 1 |
| zhotovitel: | "M plus" spol. s r.o. | | | | | |
| název ZL: | Změny a nové práce v informačním systému | | | | | |
| předmět změny: | Vícenáklady na značení stromových jedinců z důvodu dodatečného ověřování sporných dat, nákladů na pomocný materiál a vyhledávání v nepřístupném terénu. Označení dalších 200 ks stromů a jejich lokace v lokalitě "Alpinum". | | | | | |
| zdůvodnění nezbytnosti změny: | Změny jsou navrženy z důvodu kompletnosti dat v rámci celého souboru stromových jedinců v parku. | | | | | |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: | Změny jsou navrženy s ohledem na aktualizaci potřeb GIS v porovnání s dobou, kdy projekt vznikl. | | | | | |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: | | | | | | |
| vliv na cenu díla: | | | rozpočet: | | | méněpráce |
| | | | cena: | bez DPH | 0 Kč | NE |
| | | | | 21%DPH | 0 Kč | |
| | | | | celkem | 0 Kč | |
| vliv na cenu díla: | | | rozpočet: | | | vícepráce |
| | | | cena: | bez DPH | 54 600 Kč | ANO |
| | | | | 21%DPH | 11 466 Kč | |
| | | | | celkem | 66 066 Kč | |
| vliv na termín dokončení: | NE | | | | | |
| vliv na změnu PD : | NE specifikace: | | | | | |
| přílohy : | | | | | | |
| volné přílohy: | | | | | | |
| vyjádření zhotovitele: | Firma: | "M plus" spol. s r.o. | | | | |
| | Jméno/Funkce: | JUDr. Kateřina Soukupová | | | | |
| | podpis | | | | | Datum |
| vyjádření TDI: | | | | | | |
| | podpis | | | | | |
| | | | | | | Datum |
| vyjádření projektanta, AD: | | XXXXXXX | | | | |
| | podpis | | | | | |
| | | | | | | Datum |
| vyjádření objednatele: | | Botanický ústav AV ČR,v.v.i. | | | | |
| | | Ing. Jiří Šmída | | | | |
| | podpis | | | | | Datum |