

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: VoN.2.KSUS / 1	Číslo ZBV: 4
---	--	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Městys Březno
Březno 13, 294 06
IČ: 00237574

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 25636332

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	94 350,00	94 350,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	94 350,00	94 350,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

VoN.2.KSUS / 1

Číslo ZBV / Skupina změny:

4 / 4

Strany smlouvy o dílo S-775/00066001/2023; (RM 3/21/1/2023 ze dne 10.2.2023) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Iniciátor Změny: Zhotovitel H-INTES s.r.o.

Předmět Změny: Vedlejší a ostatní náklady ke změně rozsahu Plného konstrukčního souvrství

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Jedná se o vedlejší a ostatní náklady ke změně rozsahu Plného konstrukčního souvrství.

V rámci stavby byly provedeny projektem předepsané příčné překopy pro pokládku vedení veřejného osvětlení, a to ve staničení 100 m. V těchto rýhách byl odhalen příčný řez konstrukčního souvrství vozovky. V tomto souvrství byla zjištěna následující skladba, která byla shodná v obou překozech:

ACO 11 – 40 mm

ACL 16 – 30 – 50 mm (značně degradován s drobným charakterem)

PM – 100 mm (hrubozrnné nesourodé HDK frakce 16 – 100)

Projektem předepsaná výměna asfaltových vrstev po frézování vozovky v celkové tloušťce 100 mm, s ohledem na tloušťku stávajících asfaltových vrstev okolo cca 70 mm, je technicky nerealizovatelná. Viz. příloha 12 SD741059.

Projektant prověřil možnost zvýšení nivelity s konstatováním, že tato možnost je nereálná, a to z důvodu návaznosti na okolní zpevněné plochy a zástavbu. V rámci KD (11 Zápis z KD č. 5) bylo rozhodnuto o změně souvrství z pouhé výměny asfaltových vrstev dle KS I v PD na plné konstrukční souvrství dle KS II v PD. Návrh nového KS reflektuje již v projektem navrženou konstrukční skladbu s patřičně potřebnou třídou zatížení.

Vyjádření AD: 09 Vyjádření AD 26.7.2023; Vyjádření TDS 10 Vyjádření TDS - Březno.

Výměry ctí projektantem předložený výkaz výměr, který vychází z položek ÚRS, jejich rozborů a podmínek cenové soustavy viz. přílohy 8_D1 Podrobná situace 110_08_2023, 9_ZL02-SO.110.KSUS - Změna č. 2 soupis prací.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

Uvedené změny nemění celkovou povahu zakázky a nepřekročí stanovené limity.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	94 350,00	94 350,00	94 350,00

Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Löffler	podpis
-----------------------------	-------	----------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Martin Čerych	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Havelka	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Petr Fleischner	podpis
	jméno	Martin Vácha	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Alena Švideková	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Zbyněk Valenta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek . Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo . Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Barbora Adamcová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Aleš Neudert	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	VoN.2.KSUS / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
267 500,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	267 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	94 350,00	94 350,00	35,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	361 850,00	94 350,00	35,27%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) VoN.2.KSUS / 1 Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z SoD											
	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soub or	1,000	1,300	0,300	18 000,00	18 000,00	0,00	5 400,00	23 400,00	5 400,00	30,00%
	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soub or	1,000	1,300	0,300	500,00	500,00	0,00	150,00	650,00	150,00	30,00%
	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soub or	1,000	1,300	0,300	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00	900,00	30,00%
	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soub or	1,000	1,300	0,300	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00	300,00	30,00%
	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soub or	1,000	1,600	0,600	146 000,00	146 000,00	0,00	87 600,00	233 600,00	87 600,00	60,00%
		Celkem						168 500,00	0,00	94 350,00	262 850,00	94 350,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 865 893,91	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 904 361,11
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 770 255,02	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	26,73%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 662 008,57			
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	126,73%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 259 768,17
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,19%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	20,54%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 904 361,11
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 432 946,96

12=(1)*0,15	Limit	1 629 884,09
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib	0,00	2 904 361,11	2 904 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 984,96	672 984,96	672 984,96	0,00	2 231 376,15	2 231 376,15	2 231 376,15	0,00	0,00	0,00
310	1	Dešťová kanalizace	0,00	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 984,96	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VoN k 310	2	Vedlejší a ostatní náklady k Dešťové kanalizaci	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 KSÚS	3	Plné konstrukční souvrství	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00
Von k 110 KSÚS	4	VoN.2.KSÚS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady ke změně rozsahu Plného konstrukčního souvrství	0,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VoN.2.KSUS / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení o ZBV 1-5	2
09 Vyjádření AD 26.7.2023	1
10 Vyjádření TDS - Březno	1
11 Zápis z KD č.5	2
12 SD741059	1
13 SD7410569	1
14 CN_RDS navýšení	3
15 D1_Podrobná situace_110_08_2023	1
16_ZL02 - SO.110.KSUS - Změna č.2_soupis prací	1
Počet listů celkem	14

TA - doplnit pokyn objednatele

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady								VoN.2.KSUS / 1					
Číslo a název rozpočtu: 23019_ZL_IV_00_koncept_Plné_KS								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D	O02	Vedlejší náklady											
1	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	1,300	0,300	18 000,00	18 000,00	0,00	5 400,00	23 400,00	5 400,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č. IV: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
2	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	1,300	0,300	500,00	500,00	0,00	150,00	650,00	150,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č. IV: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
3	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
5	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	1,000	0,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
6	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	1,300	0,300	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00	900,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č. IV: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
7	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	1,300	0,300	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00	300,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č. IV: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
8	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
9	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
10	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000	1,000	0,000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
11	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)	soubor	1,000	1,000	0,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

D	O03	Ostatní náklady											
12	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
13	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	1,600	0,600	146 000,00	146 000,00	0,00	87 600,00	233 600,00	87 600,00	60,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č. IV: 0,6 soubor Celkem: 1,6 soubor											
14	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	1,000	0,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		Celkem					267 500,00	0,00	94 350,00	361 850,00	94 350,00		

naš číselník: 211

oddělení: obchodní
Projevy oddělení: Aleš Neudert
telefon: +420 326 716 040
vyřizuje: Ing. Martina Dučková
telefon: +420 602 457 031
e-mail: m.duckova@h-intes.cz
pracovna: Saša Holáková

Ing. Alena Švideková
Oddělení investic - projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany

V Mladé Boleslavi dne 26.7.2023

Oznámení o změnách

Akce: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

Vážená paní inženýrko,

v souladu se Směrnicí R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2013 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě dosud zjištěných skutečností v průběhu realizace akce „III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“ oznamujeme, že dosud došlo k několika změnám, které ovlivní technické provádění stavby. Jednotlivé změny a okolnosti jejich vzniku byly průběžně konzultovány a řešeny na kontrolních dnech.

I. Změna:

Dešťová kanalizace

Technické řešení:

Na základě informací investora Městyse Březno byly provedeny průzkumné práce na stávající dešťové kanalizaci, která zatrubňovala stávající silniční příkop, přičemž byla zjištěna nedostačující dimenze potrubí a technicky nevyhovující stav. Původní kanalizace byla vybudována z bezhrdlových betonových trub různého stáří a charakteru s rozsedlými spoji a dílčími úseky se zborceným potrubím.

Z tohoto důvodu byla na KD dohodnuta výměna stávajícího potrubí za nové tak, aby vyhovovalo pro odvedení dešťových vod dle potřeb předmětné stavby. Pro tuto výměnu potrubí byl zpracován nový stavební objekt SO.310 – dešťová kanalizace.

II. Změna:

Vrstvy podloží vozovky

Technické řešení:

V rámci stavby jsme provedli projektem předepsané příčné překopy pro pokládku vedení veřejného osvětlení. V těchto rýhách byl odhalen příčný řez konstrukčního souvrství vozovky. V tomto souvrství byla zjištěna následující skladba, která byla shodná v obou překozech:

ACO 11	40 mm
ACL 16	30 – 50 mm (značně degradován s drobivým charakterem)
PM	100 mm (hrubozrnné nesourodé HDK frakce 16 – 100)

Projektem předepsaná výměna asfaltových vrstev po frézování vozovky v celkové tloušťce 100 mm, s ohledem na tloušťku stávajících asfaltových vrstev cca 70 mm, je technicky nerealizovatelná.

Projektant prověřil možnost zvýšení nivelety s konstatováním, že tato možnost je nereálná, a to z důvodu návaznosti na okolní zpevněné plochy a zástavbu. V rámci KD bylo rozhodnuto o změně souvrství z pouhé výměny asfaltových vrstev dle KS I v PD na plné konstrukční souvrství dle KS II v PD. Návrh nového KS reflektuje již v projektu navrženou konstrukční skladbu s potřebnou třídou zatížení.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

III. Změna:

DIO - vypucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

Technické řešení:

Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště, a to pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. Náklady na úpravu DIO jde k tíži SŽ a jejich dodavatelů. S ohledem na přiložený harmonogram postupu prací jsme nuceni práce pozastavit tak, abychom umožnili průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu. Z tohoto důvodu nejsme schopni pokračovat v odtěžování konstrukčních vrstev stávající vozovky dle původní PD a harmonogramu.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

IV. Změna:

Oplocení podél III/2802

Technické řešení:

Po projednání s dotčenými vlastníky, dopracování RDS a na základě požadavku investora Městyse Březno byla dohodnuta změna plotových výplní z dřevěných plačkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek. Zbv bude zpracováno dle upřesněné projektové dokumentace RDS.

V. Změna:

Žádost o změnu termínu

Na základě výše uvedených změn a předběžných dohod z kontrolního dne, žádáme o prodloužení termínu do 30. 9. 2023.

Podrobné členění, oceněný soupis prací a příslušné formuláře k „Zbv“ zašleme v dalším kroku.

S pozdravem

ING. LUCIE HEŘMANOVÁ
JEDNATELKA H-INTES S.R.O.

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 667
e-mail: j.adamu@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Havelka
telefon: +420 326 700 664
e-mail: j.havelka@crproject.cz
č.j. 2016-039/po/ha/01
datum: 26.07.2023

adresát:
Barbora Adamcová
starostka Městyse Březno
Úřad městyse Březno
adresa:
Březno 13
294 06 Březno

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám č. 1-4 stavby „Chodník ve směru na Novou Telib“

Na základě požadavku TDI zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.1-4 předmětné stavby. Dne 19.7.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

Změna č.1 - Dešťová kanalizace

— Na základě informací investora Městyse Březno o možném využití stávající funkční dešťové kanalizace s ní bylo v PD uvažováno pro odvodnění nově budovaného chodníku a rekonstruované komunikace pro automobilovou dopravu. Při stavebních pracích však byl zjištěn její nevyhovující stav.

Byla navržena výměna potrubí za nové ve dvou úsecích. Stoka A v dl. 46,78m vč. dvou revizních šachet a stoka B dl. 66,39m vč. tří revizních šachet. Trasy kopírují směrové vedení původní dešťové kanalizace. Nová kanalizace byla zahlobena z důvodu požadovaného krytí a křížení s vodovodními přípojkami.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů a vypracována PD pro samostatný stavební objekt SO.310 dešťová kanalizace.

Změna č.2 - Vrstvy podloží vozovky

Při provedení příčných překopů vozovky pro veřejné osvětlení byla zjištěna nedostatečná mocnost vrstev konstrukčního souvrství, která znemožňuje původně plánované odfrézování a opětovné položení svrchních asfaltových vrstev. Po projednání na KD byla odsouhlasena realizace plného konstrukčního souvrství v celém dotčeném úseku silnice III/2802 v dl. 195m namísto původních 72,5m.

Změna č.3 - DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. S ohledem na harmonogram postupu prací bude nucen zhotovitel práce pozastavit tak, aby umožnil průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu.

Změna č.4 - Oplocení podél III/2802

Na základě připomínek dotčených vlastníků byla po dohodě s investorem Městys Březno navržena záměna plotových výplní z dřevěných plačkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek.

K výše uvedeným změnám a předloženému *Oznámení zhotovitele* nemám připomínky a za AD souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jan Havelka
projektant stavby

Barbora Adamcová

Starostka Městyse Březno, Úřad Městyse Březno, Březno 13, 294 06 Březno

Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změnám č.1-4 stavby „III/2802 Březno re-konstrukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,,

Vyjádření se vztahuje ke změnám díla oznámených GD dne 19.7.2023

Změna č.1 – Dešťová kanalizace (dále DK)

V PD bylo uvažováno s využitím stávající, plně funkční DK při projektování prací dle předmětu díla. Při provádění se zjistilo, že stav DK neodpovídá výškově navržené PD. Byla tedy navržena nová varianta – ve dvou úsecích DK. Trasa zůstala stejná, výškově dle nového požadavku, z důvodu kolize s vodovodními přípojkami a řádného krytí DK se DK položila při zachování min. spádu 2cm/m pod úroveň původní DK. Technické řešení: Stoka A v délce 46,78m včetně 2ks revizních šachet, Stoka B v délce 66,39m včetně 3ks revizních šachet.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů, po stránce technické TDS a AD vypracoval PD pro samotný stavební objekt SO.310 DK.

Změna č.2 – Vrstvy podloží vozovky (dále VPV)

Při provádění prací dle PD, při překopech komunikace po šířce pro ukládku kabeláže VO GD zjistil, že podloží vozovky, mimo úzký pás po pokládce nové tlakové splaškové kanalizace (dále TSK), neodpovídá ČSN a vozovka není provedena správně v požadovaných vrstvách. Zcela chybí spodní podloží. V rámci KD se řešily varianty nápravy. TDS zcela nesouhlasil s navýšením výšky komunikace vzhledem ke stávající zástavbě. Všichni zúčastnění se shodli na nové pokládce všech vrstev komunikace. Sondy, které byly provedeny v rámci vypracování PD bohužel byly pouze v místě nové TSK. Plné konstrukční souvrství bude realizováno v celém úseku dle PD silnice III/2802 v délce 195m namísto původních 72,5m.

Změna č.3 – DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

V termínu od pátku 28.7.2023 do úterý 1.8.2023 včetně, bude dle požadavku Správy železnic (dále SŽ) umožněn průjezd přes staveniště III/2808 Březno – ve směru na Novou Telib. Důvodem je oprava železničního přejezdu v obci Domousnice investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v uvedeném termínu nahrazena uzavěrou částečnou. Bude zprovozněn 1 jízdní pruh a doprava bude pomocí provizorního zařízení SSZ probíhat kyvadlově. Po tuto dobu dojde k omezení prací na stavbě.

Změna č.4 – Oplocení podél komunikace III/2808 – levá strana

Investor – Městys Březno požádal o záměnu plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení, z důvodu delší životnosti a bezúdržbovosti. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební část, základu plotu a posunu pilířků z betonových tvarovek.

S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.1-4 nemám připomínek a souhlasím.

S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

„III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“

BUNG CZ s.r.o.	Zápis z KD č. 5
Datum: 13.07.2023	Místo konání: Městys Březno

Účast: dle prezenční listiny

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
2/6	TDS upozorňuje, že výstavba kanalizace, která nebyla v předané a odsouhlasené projektové dokumentaci, bude součástí ZL č.1. a bude zpracovávána dle nařízení KSÚS Středočeského kraje 13.07.2023 – zůstává – GD doplní ohlášení na KSÚS	GD	Do 20.07.2023
3/1	Vzhledem k opravě a zavření železničních přejezdů na objízdných trasách bylo dohodnuto, že v termínu od 28.07. – 01.08.2023 bude přes staveniště dovolený průjezd. Doprava dle dohody bude řízena semaforem, schváleno Policií ČR. Zhotovitel stavby upozorňuje, že prověří, zda toto omezení nebude mít vliv na termín ukončení stavby. Nejpozději na KD č.6 předloží aktualizovaný HGM stavby, který zohlední tuto skutečnost. 13.07.2023 – zůstává předložení HMG	ZS	do 20.07.2023
3/2	Zhotovitel stavby na základě aktualizovaného HMG stavby posoudí, zda bude muset požádat o prodloužení DIO 29.06.2023 – bylo dojednáno, že ZS požádá o prodloužení DIO	ZS	do 22.06.2023
4/1	Zhotovitel stavby zašle na KSÚS a Městys Březno žádost o povolení prodloužení termínu ukončení stavby	ZS	do 20.07.2023
4/2	Zhotovitel stavby upozorňuje, že dešťová kanalizace musela být, vzhledem k místním podmínkám, vedena ve větších hloubkách. Jedná se o stoku „B“ – provedeno - vypouští se	ZS	
5/1	Práce v týdnu od 06.07.2023 do 13.07.2023: dokončení dešťové kanalizace, VO provedeno z 80% – položení kabeláže + stožáry, dokončení obrubníků levá strana (od 0 do 0,08 km), výkopy základů pro č.p. 116, demontáž původního oplocení před MŠ.	GD	
5/2	Dohodnuta úprava základové spáry před č.p.116 – viz vysvětleno na místě	GD	
5/3	Vícepráce – vrstvy podloží vozovky – AD poslal slepý rozpočet, GD dodá vyplněný rozpočet dnes (13.07.2023). Bude řešit ZL č.2. GD zašle ohlášení na KSÚS.	GD	Do 20.07.2023

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.

Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!**Příští KD č. 6 se bude konat ve čtvrtek dne 20. 07. 2023 od 08:00 hod na stavbě.**

Zapsal: Ing. Petr Fleischner

Dne: 13.07.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

III/2802 Břežná

23019

Denní záznamy stavby:

List č.

741059

Datum:

Počasí: 17.6. (+26°C)
 Pracovní doba: 6³⁰ - 17
 Termometry: 57A, 257, 2R, 1THP
 Cíle: 1) kapucín' farm
 2) komulace vzr. SD shodou
 3) jízda na asfaltu
 4) montáž sáček dist. kanalizace
 Tělu: Komatka 2B4A, Ca 303, Seem, 1m
 Způsob: fotozáznam upozornění na nevhodnou konstrukci
 komunikace v místech budoucího přežívání.

17.6.2023
Vteř

Počasí: +12°C (+26°C)
 Pracovní doba: 6³⁰ - 17
 Termometry: 57A, 257, 2R, 1THP
 Cíle: 1) protáhnout pro VO
 2) osazení potrubí 2R 110
 3) hloubení žly pro VO
 4) osazení novými žly
 5) komulace vzr. SD
 6) budování nové dist. kanalizace
 Tělu: Komatka, Ca 303, Seem, 1m

28.6.2023
8h d

Počasí: +22°C (+16°C)
 Pracovní doba: 6³⁰ - 17
 Termometry: 77A, 257, 2R, 1THP
 Cíle: 1) hloubení žly pro VO
 2) naplnění bublin VO
 3) komulace vzr. SD
 4) naplnění krmadla sáček
 5) provedení záverečné díla, pak budování
 Tělu: 2B4A, Ca 303, Seem, 1m

29.6.2023
Čtrná

III/2802 Bratru rekonstrukce silnice - chodníku 23019

Denní ráznamy stavby:

List č.

741069

Datum:

4/ Vypracování podkladu - portlandita v tl. 40 cm
 Tiskárna: freza, JCB 400, 2x Tatra, Seznam

Počasí: 90 °C + 20 °C

Pracovní doba: 6³⁰-17

Samostatnosti: 8 MA, 18 M, 1R, 1THP

Cíle: 1) betonizace podkladu oplocení

2) kování psoy pžh - oplocení

3) vypracování podkladu - portlandita v tl. 40 cm

4) oprava plotu a střešní

Tiskárna: Ca+319, JCB 400, Seznam

8.8.2023

Utey

Počasí: +10 °C + 20 °C, dešt

Pracovní doba: 8³⁰-17

Samostatnosti: 2SM, 4R, 5MA, 1THP

Cíle: 1) vypracování asfaltu

2) odvoz sut na skladiště

3) vypracování podkladu z kamenné

4) odvoz sut na skladiště

Tiskárna: Ca+319, JCB 400, 3x Tatra, Seznam

9.8.2023

Stráda

DNEŠNÍ DŮE PROBLEHU KD STAVBY, SAMOSTATNÝ
 ZAPS

10.8.23

BOŽP: kontrola stavu nely zjed. záved

Počasí: +10 °C + 16 °C

Pracovní doba: 6³⁰-17

Samostatnosti: 8 MA, 2SM, 4R, 1THP

Cíle: 1) Odhaz pro správnou stavbu keram.

2) Odstranění podkladu z kamenné

3) zelezná z 6 B 100

Tiskárna: Ca+319, JCB 400, 3x Tatra, Seznam, VU 9500

Topos: Po kontrole plánu a dohodu s PD
 se bude provádět výměna podkladu
 dle PD

10.8.2023

Čtrtel

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2023-008.dod1.rev1
Místo : Březno
Stavba : Chodník ve směru na Novou Telib
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 20.7.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		1 500,00
Projektové práce		74 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		5 000,00
Celkem		80 500,00
DPH (21 %)		16 905,00
Celkový honorář včetně DPH		97 405,00

CENA ZAHRAJNE:

- jednoduchá dokumentace pro provádění stavby (DUSP/PDPS) - doplnění plného konstrukčního souvrství kvůli jeho absenci ve stávajícím stavu a zjištěných nových skutečností
- 4 výtisky dokumentace

TERMÍNY:

- úprava RDS dle potřeb objednatele

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středoevropského kraje. Člen našeho

týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz

ve věcech obchodních

- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jiracek@crproject.cz

ve věcech technických

- Ing. Jan Adamů, vedoucí projekčního oddělení, tel.: +420 724 372 965, e-mail: j.adamu@crproject.cz

ve věcech inženýrské činnosti

- Ing. Martin Švehla, vedoucí oddělení pro inženýrskou činnost, tel.: +420 724 511 713, e-mail: m.svehla@crproject.cz

ve věcech rozpočtů a ekonomiky staveb

Josef Nentwich, tel.: +420 604 294 016, e-mail: j.nentwich@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou

Datum tisku: 10.10.2023

Stránka: 1 / 5

CR PROJECT[®] ②
S.R.O.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČO 27086135, DIČ CZ27086135
☎ +420 326 700 666 ✉ info@crproject.cz
ID datové schránky: dkhw57q

- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- platnost nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2021

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2023-008.dod1.rev1
Místo : Březno
Stavba : Chodník ve směru na Novou Telib
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 20.7.2023

Vedlejší náklady	Kč
zabezpečení projektových podkladů	1 500,00
Vedlejší náklady	1 500,00
DPH (21 %)	315,00
Vedlejší náklady včetně DPH	1 815,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zajištění podkladů pro projektování

Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za územní a stavební řízení (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrskogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky pro likvodaci dešťových vod

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2023-008.dod1.rev1

Místo : Březno

Stavba : Chodník ve směru na Novou Telib

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 20.7.2023

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **1 700 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře : **289 600,00 Kč – 337 800,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **289 600,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	36,00	0,00	74 000,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	74 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00		104 256,00
Sleva			-29,02		-30 256,00
Celkem (včetně cenových úprav)					74 000,00
DPH (21 %)					15 540,00
Celkový honorář včetně DPH					89 540,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2023-008.dod1.rev1
 Místo : Březno
 Stavba : Chodník ve směru na Novou Telib
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 20.7.2023

Vedlejší náklad	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	5 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
DPH (21 %)	1 050,00
Vedlejší náklady včetně DPH	6 050,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

m=100,00	KT 0,19923
008,305	
5,01m	
0,13m	
10,00m	

D

ROZPOČET S DODATKEM č.2

Stavba: Chodník ve směru na Novou Telib
Objekt: Investice KSUS
Část: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Městys Březno
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Josef Nentwich
 Datum: 30.6. 2023

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
----	-------------	-------	----	---------------------	----------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------------	--------------------	---------------

D	OST	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

D	O02	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	0,300	1,300			0,00	0,00	0,00
K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	0,300	1,300			0,00	0,00	0,00
K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00
K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00
K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00
K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	0,300	1,300			0,00	0,00	0,00
K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	0,300	1,300			0,00	0,00	0,00
K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00
K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00
K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00
K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)	soubor	1,000		1,000			0,00		0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
----	-------------	-------	----	---------------------	----------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------------	--------------------	---------------

D O03

Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000		1,000			0,00	0,00	0,00
K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	0,600	1,600			0,00	0,00	0,00
K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000		1,000			0,00	0,00	0,00

Celkem

0,00

0,00

0,00

Martina Bucková, H-Intes

Od: Martin Čerych, H-Intes
Odesláno: pondělí 27. listopadu 2023 13:55
Komu: Martina Bucková, H-Intes
Předmět: FW: ZBV Březno
Přílohy: Vyjádření TDS - Březno.pdf; Vyjádření_AD_26_7_2023.pdf; Oznámení o Zbv_I-V.pdf; Vyjádření - Městys Březno.pdf; KSÚS - Souhlas se zpracováním ZBV_podepsané.pdf

S pozdravem

Martin Čerych

Hlavní stavbyvedoucí

autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
specializace nekolejová doprava

H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040, M: +420 724 123 227, GSM: +420 724 123 228
e-mail: m.cerych@h-intes.cz, URL: <http://www.h-intes.cz>



Upozornění: Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá víceúrovňovému schvalování, a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vylučuje.

From: Svidekova Alena <alena.svidekova@ksus.cz>

Sent: Wednesday, August 2, 2023 2:49 PM

To: Martin Čerych, H-Intes <m.cerych@h-intes.cz>; Aleš Neudert, H-Intes <a.neudert@h-intes.cz>

Cc: Hanuš Marek <marek.hanus@ksus.cz>; Vácha Martin <martin.vacha@valbek.eu>; Jan Havelka, CR Project <j.havelka@crproject.cz>; brezno@seznam.cz; Lucie Heřmanová, H-Intes <l.hermanova@h-intes.cz>; Jan Fidler <jan.fidler@ksus.cz>

Subject: FW: ZBV Březno

Dobrý den,

tímto Vás na základě Oznámení o změnách žádáme o zpracování ZBV.

Vyjádření TDS, AD a souhlasy se zpracováním ZBV zasílám v příloze.

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

Ing. Alena Švideková

Oddělení investic - projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany

tel.: 601 092 960

e-mail: alena.svidekova@ksus.cz