

Změnový list č.1

NÁZEV STAVBY:	<u>Revitalizace parku pod zámekem, 1. etapa</u>	
OBJEDNATEL STAVBY:	Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, IČ: 00238309 Ing. Jiří Plíhal – starosta obce	
ZHOTOVITEL STAVBY:	OK GARDEN s.r.o. Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 27571297 Ing. Vít Karásek – jednatel společnosti	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:	Ing. Pavel Král – vedoucí odboru investic	
SMLOUVA O DÍLO:	ze dne 9. 3. 2023	
POPIS ZMĚNY:	VÍCEPRÁCE <ol style="list-style-type: none">1. Vytěžení pískovce v místě zídky s odvozem materiálu náklady vč. skládkovného2. Dodávka štěrku s rozprostřením za sedací zídku vč. zavezení zídky3. Strojní rozprostření zeminy se zhutněním4. Prodej žulové dlažby a doprava5. Instalace vazby (strom č.9)6. Štěrk na odvodnění zídky	
DOPAD DO CENY:	Zvýšení ceny díla o:	110 790,00 Kč bez DPH 23 265,90 Kč DPH 134 055,90 Kč včetně DPH
DOPAD NA TERMÍN:	Beze změny.	
..... za objednatele: Ing. Jiří Plíhal za technický dozor: Ing. Pavel Král za zhotovitele: Ing. Vít Karásek

Soupis víceprací „Revitalizace parku pod zámek, 1.etapa“

Vypracoval: Jiří Henzl, OK GARDEN s.r.o.

Datum:27.11.2023

množství J.C.

Vytěžení pískovce v místě zídky s odvozem materiálu
náklady + skládkovné

ČKH 160 250,00 Kč 40 000,00 Kč

Nákladní automobil pro odvoz na skládku
skládkovné

MTH 4,5 1 100,00 Kč 4 950,00 Kč

t 24 750,00 Kč 18 000,00 Kč

62 950,00 Kč

Dodávka štěrku s rozprostřením za sedací zídku není v
rozpočtu

t 4,2 650 2 730,00 Kč

Zavezení zídky

ČKH 20 250 5 000,00 Kč

7 730,00 Kč

Strojní rozprostření zeminy se zhutněním

m3 20 300,00 Kč **6 000,00 Kč**

Prodej žulové dlažby

t 7 3 380,00 Kč 23 660,00 Kč

Doprava

0,33 19 650,00 Kč 6 550,00 Kč

30 210,00 Kč

Instalace vazby (strom č.9)

ks 1 3 900,00 Kč **3 900,00 Kč**

Celkem 110 790,00 Kč