

III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1, 2

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/682

Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1283

Číslo smlouvy zhotovitele: 230121

DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1, 2

DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDAKCE]
vedoucí společník

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
společník

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 07. 08. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění lhůty plnění. Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti, tj., že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů) (čl. VII odst. 2 smlouvy).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DUSP	do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 29. 02. 2024
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne


Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.04 15:23:26
+01'00'



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne RD SÚSJMK 2021“

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
05.12.2023
15:57

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje