

Č. smlouvy Objednatele 000488 00 23

Č. dodatku Objednatele 000488 01 23

Č. smlouvy Zhotovitele D50330/INV/2023/4

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 000488 00 23

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1491516064/2700
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 6229
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1.6.2023 Smlouvu č. Objednatele 000488 00 23 s předmětem plnění „Oprava střední zidky, opláštění tubusu Rajská zahrada – Černý most a přístavku ve stanici Černý most“ (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k navýšení rozsahu prací a navýšení ceny Díla dle této Smlouvy. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).



2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce, dodávky a činnosti:

Bod 1.1 Smlouvy ve znění :

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas Dílo spočívající v opravě střední zídky, opláštění tubusu Rajská zahrada – Černý most, schodišť a přístavku ve stanici Černý Most. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo uhradit sjednanou cenu Díla a Dílo převzít.

Se mění a nově zní takto :

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas Dílo spočívající v opravě střední zídky, opláštění tubusu Rajská zahrada – Černý most, schodišť a přístavku ve stanici Černý most. Zhotovitel dále provede osazení nových mostních uzávěrů točitých schodišť, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku a sanaci a nátěr atik, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo uhradit sjednanou cenu Díla a Dílo převzít.

Bod 2.1 Smlouvy ve znění:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 53 765 640,00 Kč bez DPH (slovy: Padesát tři miliónů sedm set šedesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých). K ceně bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 2 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací.

Se mění a nově zní takto:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 55 244 198,63 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 2 (položkový rozpočet) Smlouvy a ve změnových listech č. 1 v hodnotě 262.555,- Kč a č. 2 v hodnotě 1.216.003,63 Kč, které jsou již zohledněny v ceně Díla a jsou přílohami tohoto Dodatku. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh na změnu stavby č. 1

Příloha č. 2 - Návrh na změnu stavby č. 2

