

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVA O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele:** 318 480 / 02 / 2023  
**číslo smlouvy zhotovitele:** 2023 6/1795 10

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: EKOEKO s.r.o.  
sídlo/místo podnikání: .A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8379  
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

IČO: 25184750  
DIČ: CZ25184750  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 41544-231/0100  
telefon: 385 775 111  
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat:

Ing. Jaromír Košťel

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1/ Objednatel a Zhotovitel se dohodli v dodatku č. 1 na rozšíření předmětu plnění o posilovací  
čerpací stanice (dále jen ATS) na vodovodní síti na území města Chlumeck nad Cidlinou.

Vzhledem ke složitému majetkovému projednání s umístěním nové ATS se nyní smluvní strany dohodly na vyčlenění nové ATS do samostatné projektové dokumentace.

2/ Smluvní strany se vzhledem k rozdělení předmětu plnění (viz. odstavec 1/ výše) dále dohodly na úpravě termínu plnění, jež je uveden v písmeně B) odst. 1/ čl. III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy a jejího dodatku č. 1, kdy původní text dle dodatku č. 1 :

**B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:**

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<i>2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n.C. – předání objednateli k připomínkování</i></li> </ul>	<i>30.6.2023</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stavební objekty a provozní soubory – nová ATS, rekonstrukce trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti – předání objednateli k připomínkování</i></li> </ul>	<i>21.7.2023</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání veškerých připomínek objednatele zhotoviteli</i></li> </ul>	<i>4.8.2023</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání konečné verze Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Objednateli</i></li> </ul>	<i>21.8.2023</i>
<i>2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>*)</i>
<i>2.3. Autorský dozor projektanta</i>	<i>během realizace stavby</i>

*\*) do 4 měsíců od výzva objednatele, nejpozději však do 31.12.2025*

se ruší a bude nahrazen novým

**B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:**

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<i>2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení</i>	
<p><i>Část:</i>  <i>Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n. C., rekonstrukce trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání objednateli k připomínkování</i></li> </ul>	<i>30.11.2023 *)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání veškerých připomínek objednatele zhotoviteli</i></li> </ul>	<i>15.1.2024</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání konečné verze Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Objednateli</i></li> </ul>	<i>31.1.2024</i>
<p><i>Část:</i>  <i>Stavební objekty a provozní soubory – nová ATS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání objednateli k připomínkování</i></li> </ul>	<i>30.4.2024</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání veškerých připomínek objednatele zhotoviteli</i></li> </ul>	<i>31.5.2024</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Předání konečné verze Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Objednateli</i></li> </ul>	<i>15.6.2024</i>
<i>2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>**)</i>
<p><i>Část:</i>  <i>Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n. C., rekonstrukce</i></p>	

trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti	
Část: Stavební objekty a provozní soubory – nová ATS.	**)
2.3. Autorský dozor projektanta	během realizace stavby

\*) k tomuto datu vystaví zhotovitel objednateli fakturu na předmětnou část plnění, objednatel z předložené faktury uhradí 90 % a zbylých 10 % objednatel uvolní až po obdržení konečné verze předmětné části plnění

\*\*\*) do 4 měsíců od výzva objednatele, nejpozději však do 31.12.2025

3/ Smluvní strany se vzhledem k rozdělení předmětu plnění (viz. odstavec 1/ výše) dále dohodly na úpravě ceny díla, jež je uveden v odst. 1/ čl. IV. CENA DÍLA smlouvy a dodatku č.1. Z důvodu uvedeného se mění znění v odst. 1/ čl. IV. CENA DÍLA smlouvy, tak, že původní text tabulky dle dodatku č. 1:

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení	2 595 000,-
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 905 000,-
<b>Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>4 500 000,-</b>
DHP ve výši 21%	945 000,-
<b>Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>5 445 000,-</b>

se ruší a bude nahrazen novým

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení Část Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n. C., rekonstrukce trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti	2 395 000,-
Část Stavební objekty a provozní soubory – nová ATS.	200 000,-
2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby Část Stavební objekty a provozní soubory – ÚV Chlumec n. C., rekonstrukce trafostanice zdrojová oblast Třesice-Písek a úpravy na vrtech ve zdrojové oblasti	1 805 000,-
Část Stavební objekty a provozní soubory – nová ATS.	100 000,-
<b>Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>4 500 000,-</b>
DHP ve výši 21%	945 000,-
<b>Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>5 445 000,-</b>

### III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

V Hradci Králové dne 9.11.2023

V Českých Budějovicích: 8.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Josef Smažík  
jednatel společnosti  
EKOEKO s.r.o.