



MHMPXPMY3NX9

**DODATEK č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D,**  
**(dále jen „Smlouva“)**

číslo smlouvy objednatele: **DIL/21/08/007142/2021**

číslo smlouvy zhotovitele: **SOD00200592**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci

rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „**Objednatel**“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

**ISTAR s.r.o.**

se sídlem: Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČO 49623061

DIČ CZ49623061, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupený: Ondřejem Abrahámem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Příkazník**“)

a

**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46372796, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1014501513/5500

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I. Obecná ujednání

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007142/2021 (dále jen „**Smlouva**“), ze dne 10.8.2021 včetně Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 11.10.2021, Dodatku č. 2 Smlouvy ze dne 22.7.2022, Dodatku č. 3 Smlouvy ze dne 5.12.2022 a Dodatku č. 4 Smlouvy ze dne 1.10.2023.

## II. Předmět dodatku

2.1. V průběhu stavby vyplynuly dodatečné stavební práce, jež jsou obsahem uzavřených dodatků Smlouvy. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska znemožňují v současné době provádět práce na díle, se tímto Dodatkem posouvá termín dokončení stavby do 31.3.2024. Jedná se o finální úpravy vnějších povrchů a terénu.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, kterou nebylo možno předvídat v době uzavření Smlouvy a jež vznikla v důsledku okolností v průběhu stavby. Změna termínu dokončení díla uvedená v tomto Dodatku nebude mít dopad do celkové ceny díla.

V části V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 8.1 Smlouvy se mění **Termín Provedení / dokončení Díla (zhotovení Stavby) nejpozději do 31.3.2024.**

Ostatní části Smlouvy se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících

důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.

- 3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2537 ze dne 6.11.2023, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :

.....

Ing. arch. Tomáš Veselý  
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,  
pověřen řízením odboru investičního  
*elektronicky podepsáno*

.....

Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.  
*elektronicky podepsáno*

.....

Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva  
OHLA ŽS, a.s.  
*elektronicky podepsáno*