

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou

bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č. ú.: 104594982/0300

a

Zhotovitel:

MEPRO s. r. o.

Sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

adresa pro doručování: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

zastoupený: Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

tento

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ zhotovitelem (dále též „**Smlouva**“) a následně dne 24.11.2022 uzavřely dodatek č. 1, dne 27.01.2023 dodatek č. 2, dne 21.04.2023 dodatek č. 3 a dále pak dne 31.08.2023 dodatek č. 4 k této Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany dále tímto dodatkem sjednávají změnu termínu plnění dle článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy ve znění již uzavřených dodatků takto:
dokončení dokumentace včetně podání žádosti o společné povolení stavby nejpozději **do 14 týdnů od vydání kladného stanoviska ke studii projektu poskytovatelem dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí, nejpozději však do 15.03.2024,**

příčemž veškerá dokumentace bude objednateli předána do 15 dnů od nabytí právní moci společného rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 04.12.2023

V Praze dne 01.12.2023

objednatel
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta

zhotovitel
MEPRO s. r. o.
Ing. arch. Martin Březina, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 5 schválila rada města na svém 37. jednání konaném dne 28.11.2023 usnesením č. 1424.

Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 04.12.2023 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 04.12.2023 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: