

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rozvoj agendového informačního systému státní báňské správy“
uzavřené dne 15.11.2022 mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Český báňský úřad

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu

IČO: 00025844

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4021001/0710

telefon: 221775311

fax: 221775363

Datová schránka: rn6aas6

(dále jen „*objednatel*“)

2. Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem Budějovická 778/3 a, 140 00 Praha 4

zastoupená Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

Zapsaná: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 8525

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 1657960/0300

Datová schránka: qrhewzg

(dále jen „*zhotovitel*“)

I.

Ve smyslu článku 22.1 smlouvy o dílo s názvem „Rozvoj agendového informačního systému státní báňské správy“ uzavřené dne 15.11.2022 (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění takto:

1. V Příloze č. 1 Smlouvy se mění tabulky („Harmonogram a cena plnění“ a tabulka „Fakturační milníky“), přičemž již splněné agendy byly z tabulek vypuštěny.

2. Nová znění tabulek jsou následující:

Příloha č. 1
Harmonogram a cena plnění

P.č.	Agenda	Činnosti	Cena v Kč/ bez DPH	Cena v Kč/ vč. DPH	Termín plnění
12	Výbušniny	Povolení trhacích prací s využitím GISU	85 000,--	102 850,	30.11.2023
18	Odborná způsobilost	Přidání funkcionality ukončení zpracování žádosti	29 750,--	35 997,50	30.11.2023
19	Odborná způsobilost	Automatické propisování u OVM	68 000,--	82 280,--	30.06.2024
21	GIS/AIS	Propis dotčených pozemků z AIS do GIS	42 500,--	51 425,--	30.11.2023
22	GIS/AIS	Načítání účastníků řízení z GIS	42 500,--	51 425,--	30.11.2023
23	Kontrolní činnosti	Úpravy modulu kontrolní činnosti - analýza - úpravy v AISSBS - úpravy šablon	509 989,--	617 086,69	30.11.2023
26	Veřejný portál	Svodné formuláře pro úplné elektronické podání ETAPA 2	96 818,--	117 149,78	30.11. 2023
30	Integrace na e-Spis	Převzetí části funkcionalit z e-Spisu do AIS- vypravování	382 500,--	462 825,--	30.06.2024
31	Odborná způsobilost	Oprávnění střežníka – dodatečná migrace dat	72 250,--	87 422,50	31.10.2023

Fakturační milníky

Číslo milníku	P.č. dílčího plnění	Cena v Kč/bez DPH	Cena v Kč/včetně DPH	Fakturační milník
1	31 Odborná způsobilost Oprávnění střelmistra – dodatečná migrace dat	72 250,--	87 422,50	31.10.2023
2	12 Výbušniny 18 Odborná způsobilost – Přidání funkcionality ukončení zpracování žádosti 21 GIS/AIS 22 GIS/AIS 23 Kontrolní činnosti 26 Svodné formuláře	806 557,--	975 933,97	30.11.2023
3	19 Odborná způsobilost – Automatické propisování u OVM 30 Převzetí části funkcionalit z e-Spisu do AIS- vypravování	450 500,--	545 105,--	15.07.2024

II.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....

Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu

.....

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Winkler
prokurista Asseco Central Europe, a.s.