



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 28.11.2023		
Název veř. zakázky: Oprava linky na revíru Kolence				
Zhotovitel: Z A K O M s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy, zastoupené LS Jindřichův Hradec				
Název akce (majetku): Přibližovací linka	Charakter akce: oprava	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> Změny - vícepráce 1. Doplnění kanalizační trubky v délce 10 bm 2. Doplnění lomového kameniva v množství 180 t				
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1. nutné převedení povrchových vod v místě prameniště, které se nachází pod přibližovací linkou 2. jílovité podloží, nutné zvýšit únosnost linky pro vyvážecí soupravy, v místě úprav se zabořil i pásový bagr				
<b>Posouzení změny – autorský dozor</b> Souhlasím Ing. Koubkováú technik stavebních investí		Datum: 28.11.2023	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Bez PD	
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 8.12.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0	Bilance:  59 602,36,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	59602,36	
	Konečná celková cena akce po změně		434 110,28- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		434 110,28 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: P		Datum: 28.11.2023.	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: A		Datum: 28.11..2023	P	
Přílohy: Výkazy výměr				
Poznámka:				