

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 61/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 20230509

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

mobil: , e-mail:

Odp. pracovník: , mobil , e-mail:

dále jen „objednatel“

a

2. **Pflaument Investment, s.r.o.**

se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 - Braník

doručovací adresou Výškovská 493, 348 13 Chodová Planá

zapsaná v obchodním rejstříku: Spisová značka: C 175263 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 24798941

DIČ: CZ24798941

zastoupená Michalem Sudorem, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 257 361 872 / 0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických - stavbyvedoucí

, tel. , e-mail

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 2 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 61/ODO/2023, uzavřené dne 10.08.2023 a dodatek č. 1, uzavřený dne 27.10.2023 takto:

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2023
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 10.12.2023
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2023
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 31.05.2024
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem č. 2 jsou nevhodné klimatické podmínky, znemožňující úpravu podloží, sanaci podkladních vrstev tělesa komunikace III/20173 a pokládku asfaltového souvrství. Z uvedených důvodů není možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 61/ODO/2023, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 61/ODO/2023 – dodatkem č. 1 a č. 2 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 2 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 2 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 61/ODO/2023, uzavřené dne 10.08.2023 a dodatku č.1 ze dne 27.10.2023, se nemění a tvoří spolu s smlouvou o dílo.



Digitálně podepsal Ing. Jiří
Šlachta
Datum: 2023.12.04 13:51:52
+01'00'

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

**Michal
Sudor**

Digitálně
podepsal Michal
Sudor
Datum: 2023.12.01
10:23:26 +01'00'

za zhotovitele

Michal Sudor

jednatel