

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba: Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská**

Objekt	Název	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	227 500,00	212 500,00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Neprovedené práce		-15 000,00
SO 101	DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ	874 250,04	874 250,04
SO 102.1	SILNICE III/4868	797 583,78	797 583,78
SO 102.2	Opěrná zeď	6 463 564,12	6 463 564,12
SO 102.3	Udržovací práce	214 329,58	214 329,58
		<b>8 577 227,52</b>	<b>8 562 227,52</b>

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 8 185 340,95 Kč**

### Dodatek č. 1

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>925 921,57 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-534 035,00 Kč</b>
<b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>	<b>391 886,57 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>8 577 227,52 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 801 217,78 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:</b>	<b>10 378 445,30 Kč</b>
<b>Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:</b>	<b>4,79%</b>

### Dodatek č. 2

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-15 000,00 Kč</b>
<b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>	<b>-15 000,00 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:</b>	<b>8 562 227,52 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 798 067,78 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:</b>	<b>10 360 295,30 Kč</b>
<b>Nárůst ceny zakázky celkem [%]:</b>	<b>4,60%</b>

Celková cena dle dodatků [Kč bez DPH]: 8 562 227,52 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 4

Datum: 4. 12. 2023