

**Změna stavby č. 2.01 Neprovedené práce**

Stavba: **III/4868 - Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská**

Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **MSS - projekt s.r.o.**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

**Změna stavby celkem:**

<b>Celková cena:</b>	<b>-15 000,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>-3 150,00 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>-18 150,00 Kč</b>

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

Rozpočet: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 000 Ostatní a vedlejší náklady</b>					
<b>0 Vedlejší a ostatní náklady</b>					
3	012303002	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán - oddělovací	SOUBOR	-1,000	15 000,00



<b>Celkem</b>
<b>-15 000,00</b>
<b>-15 000,00</b>
-15 000,00