

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0383/23

č. sml. zhotovitele: 06-0051

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„SILNICE III/4868: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, UL. VIDEČSKÁ,
OBNOVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.
Adresa:	č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
IČ:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 7. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0383/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4868: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, UL. VIDEČSKÁ, OBNOVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU“ (dále jen

„Smlouva“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 8 577 227,52 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 15 000,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 562 227,52 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
2.01 Po uskutečnění geodetického zaměření stavby se smluvní strany dohodly, že nedojde k vyhotovení geometrického plánu. Současně se stavbou nebyla realizována původně plánovaná výstavba chodníku, jejíž investorem je město a z toho důvodu není třeba tyto stavby oddělovat.
 - 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	8 562 227,52 Kč
DPH 21 %	1 798 067,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 360 295,30 Kč
(slovy desetmilionůtřistašedesátisícdevěadesát pět korun českých, 30/100)	
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen

zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 4. 12. 2023

Ve Valašské Bystřici dne 4. 12. 2023

.....

za objednatele:

ředitel

.....

za zhotovitele:

jednatel