

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/05019: Drslavice - Havřice, sesuv

Objekt	Název	Cena dle dodatku č.1	Cena dle dodatku č.2
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	854 308,08	738 652,65
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Neprovedené práce		-115 655,43
SO 101	SILNICE III/05019	27 061 177,70	26 949 912,43
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Neprovedené práce		-111 265,28
SO 101.1	SILNICE III/05019 - Trvalé dopravní značení	57 667,57	57 667,57
SO 101.2	SILNICE III/05019 - Kácení a náhradní výsadba	335 739,41	335 739,41
SO 111	ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ	380 692,47	380 692,47
SO 161	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	188 980,20	160 633,17
<i>Z toho ZBV</i>			
2.03	Neprovedené práce		-28 347,03
SO 301	MELIORACE	3 997 753,17	3 997 753,17
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:		31 574 133,33	32 621 050,87

Dodatek č. 1

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 183 737,76 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-881 552,48 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	1 302 185,28 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:	4,12%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	32 876 318,61 Kč

Dodatek č. 2

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-255 267,74 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-255 267,74 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 2 [%]:	-0,81%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	32 621 050,87 Kč
DPH 21 %:	6 850 420,68 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]:	39 471 471,55 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 5. 12. 2023

Datum: 5. 12. 2023