

Změna stavby č. 2.01 Neprovedené práce

Stavba: **III/05019 - Silnice III/05019: Drslavice - Havřice, sesuv**Objekt: **SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Rozpočet: **[SO 000] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**Zhotovitel: **Skanska a.s.**Změna stavby celkem:

Celková cena: -115 655,43 Kč

DPH: -24 287,64 Kč

Cena s DPH: -139 943,07 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 2.01

Rozpočet: [SO 000] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
0 Vedlejší rozpočtové náklady					
65	013002000_b	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	KPL	-0,900	128 506,03

Celkem
-115 655,43
-115 655,43
-115 655,43