

**Změna stavby č. 2.02 Neprovedené práce**Stavba: **III/05019 - Silnice III/05019: Drslavice - Havřice, sesuv**Objekt: **SO 101 - SILNICE III/05019**Rozpočet: **[SO 101] - SILNICE III/05019**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**Zhotovitel: **Skanska a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -111 265,28 Kč

DPH: -23 365,71 Kč

Cena s DPH: -134 630,99 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. 2.02**

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/05019

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 101 SILNICE III/05019</b>					
<b>5 Komunikace</b>					
492	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	M2	-64,000	633,57
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
513	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	-539,000	131,20



<b>Celkem</b>
<b>-111 265,28</b>
<b>-40 548,48</b>
-40 548,48
<b>-70 716,80</b>
-70 716,80