

Změna stavby č. 2.03 Neprovedené práce

Stavba: **III/05019 - Silnice III/05019: Drslavice - Havřice, sesuv**

Objekt: **SO 161 - DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**

Rozpočet: **[SO 161] - DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-28 347,03 Kč
DPH:	-5 952,88 Kč
Cena s DPH:	-34 299,91 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 161] - DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 161 DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ					
VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady					
371	01	Přechodné dopravní značení, kompletní dodávka-pronájem značek	DEN	-27,000	1 049,89

Celkem
-28 347,03
-28 347,03
-28 347,03