

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0219/23

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 760309 28011 5 996

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05019: DRSLAVICE – HAVŘICE, SESUV“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Adresa:	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 2. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební dílo označené jako „SILNICE III/05019: DRSLAVICE – HAVŘICE, SESUV“ (dále jako „SOD“ a „Dílo“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 32 876 318,61 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 255 267,74 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 32 621 050,87 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Na základě dohody objednatele se zhotovitelem dochází ke snížení ceny za vyřízení místní přechodné úpravy provozu na obvyklou cenovou úroveň.

SO 101 - SILNICE III/05019

Po zaměření skutečně provedených prací bylo zjištěno, že plocha vrstvy ACP je menší, než uvádí rozpočet stavby. Provádění obrusné vrstvy bylo realizováno za úplné uzavírky silnic. Na základě uvedených skutečností nebylo provedeno 64 m² vrstvy ACP a 539 m prořezání vč. zálivky podélné pracovní spáry.

SO 161 - DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Vzhledem ke zkrácení doby provádění stavebních prací dochází ke snížení ceny za využití přechodného dopravního značení.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	32 621 050,87 Kč
DPH 21 %	6 850 420,68 Kč
Cena celkem vč. DPH	39 471 471,55 Kč
(slovy třicetdevětmilionůčtyřístasedmdesátjedentisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých, 55/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 5. 12. 2023

V Brně, dne 5. 12. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ředitel

.....

.....