

Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele: S-799/00066001/2022

č. smlouvy Zhotovitele: IND-076-2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společnosti

se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00

zastoupená: Petrem Staňkem, jednatelem

IČO: 48589241

DIČ: CZ48589241

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

IBH spol. s r.o., člen společnosti

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

zastoupená: Ing. Miroslavem Burešem, jednatelem

IČO: 475 40 966

DIČ: CZ47540966

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 25018

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 31. 03. 2022 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací TDS + BOZP**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Vzhledem k prodloužení příslušné stavby o 3 měsíce, tj. do 31. 10. 2023 a ukončení činnosti TDS a BOZP do 30. 11. 2023 je potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 s rozšířením poskytováním služeb o:
 - Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků): 24 dnů
 - Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů: 2 dny
 - Koordinátor BOZP: 8 dnů
3. Důvodem byl vznik objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací a mají mimo jiné vliv na termín dokončení prací.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Článek II Cena za dílo odst. 1 se mění a nově se doplňuje následovně:
Oceněný soupis služeb nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku a celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	715.200,00 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č.1 bez DPH	143.600,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	858.800,00 Kč
DPH 21 %	180.348,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	1.039.148,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SGS+IBH KSÚS
Petr Staňek, jednatel

Příloha č. 1: soupis služeb

	Ve smlouvě					V dodatku			
	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena Kč	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní	cena Kč
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	8	12	96	4 200	403 200,00 Kč	2	12	24	100 800,00 Kč
Koordinátor BOZP	8	8	64	4 400	281 600,00 Kč	1	8	8	35 200,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	8	1	8	3 800	30 400,00 Kč	2	1	2	7 600,00 Kč
Celkem					715 200,00 Kč				143 600,00 Kč

Procentuální navýšení dodatkem	20,08 %
--------------------------------	---------