



**Dodatek č. 1 – VHZ-2023-904-10/1  
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2023-904-10**

na stavbu „22.10\_Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Severní, Mohelnice – Stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupení: Ing. Roman Macek, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: \*\*\*  
\*\*\*

dále jako „Objednatel“

**EKOZIS spol. s r. o.**

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 2061  
bankovní spojení: \*\*\*  
\*\*\*

dále jako „Zhotovitel“

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**22.10\_Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Severní, Mohelnice – Stavba**“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.



## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)</b>	<b>4 000 784,06 Kč</b>
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM</b>	<b>102 497,85 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE CELKEM</b>	<b>-407 153,80 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)</b>	<b>-304 655,95 Kč</b>
<b>Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)</b>	<b>3 696 128,11 Kč</b>
DPH 21%	776 186,90 Kč
<b>Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%</b>	<b>4 472 315,01 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a přílohu č.1. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah rozpočtu víceprací a méněprací s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1

- 1) Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 30. 11. 2023

Ve Zábřehu na Moravě dne: 27. 11. 2023

\_\_\_\_\_  
**Ing. Roman Macek**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Blažek**

předseda představenstva

jednatel

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

**EKOZIS spol. s r. o.**