



**Dodatek č. 3 – VHZ-2022-904-14/3
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-14**

na stavbu „21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Obchodní firma

Elzaco spol. s.r.o.

se sídlem: B. Němcové 727/10, 78 701 Šumperk
IČ: 19013108
DIČ: CZ19013108
zastoupení: Ing. Roman Kubíček, prokurista
zapsán/a v obchodním rejstříku: odd. C, vl. Č. 1121
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“



1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2022 smlouvu o dílo, dále dne 25.11.2023 dodatek č.1 a dne 26. 6. 2023 dodatek č.2, jejímž předmětem je provedení díla „21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu vypořádání méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo a dodatku č.1 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD a dodatku č.1 (bez DPH)	6 913 976,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	0,00 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 558 051,00 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	- 558 051,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 (bez DPH)	6 355 925,00 Kč
DPH 21%	1 334 744,25 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 vč. DPH 21%	7 690 669,25 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, přílohu č.1. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah rozpočtu méněprací s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 3:

1) Rozpočet méněprací

V Šumperku dne: 30. 11. 2023

V Šumperku dne: 27. 11. 2023

Ing. Roman Macek

Ing. Roman Kubíček

předseda představenstva

prokurista

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. **Elzaco spol. s.r.o.**