

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2599/2022/TOV**

ISPROFOND: **5213520067**

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

Město Hořovice

se sídlem: Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

IČO: 00233242 DIČ: CZ00233242

zastoupena: **Věrou Veverkovou**, starostkou města

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(„Objednatel č. 1“ a „Objednatel č. 2“ dále společně jako **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

"Společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice"

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Správce Společnosti: IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem



IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 14364

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Danielem Příbylem**, jednatelem

Ing. Karlem Složilem, jednatelem

Společník Společnosti: VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B1015

zastoupena: **Ing. Antonínem Vajcíkem**, předsedou představenstva, a **Evou Vajcíkovou, MSc., MBA**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2022/162**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2022 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 09.09.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla **52 499 990,33 Kč bez DPH**

Dodatek č. 1 **52 962 561,10 Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 707 110,13,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 a č. 3 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **4,12 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,35 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 22 Smlouvy o dílo, Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění dodatku č. 1.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 a č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	██████████
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████
---	------------

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	52 499 990,33 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí	52 962 561,10 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	+ 1 707 109,63 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	54 669 670,73 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 2
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby – ve znění dodatku č. 1
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 Dělení investic



- Příloha č. 9 NEOBSAZENO
Příloha č. 10 NEOBSAZENO
Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek byl podle § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města Hořovice č. 2023025 ze dne 27.11.2023, čímž jsou splněny podmínky § 41 cit. zákona.
8. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele:



V Praze
Za Objednatele č. 1:

 
06.12.2023 10:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem
Za „**Společnost REK + VIAMONT – ŽST
Hořovice**“,
kterou tvoří IR.Construction s.r.o. a VIAMONT
Servis a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.04
11:59:29 +01'00'

.....
Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.

Digitally signed by
[redacted]
Date: 2023.12.04
13:19:38 +01'00'

Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

V Hořovicích
Za Objednatele č. 2:

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2023.12.04
15:48:31 +01'00'

Věra Veverková
starosta města Hořovice

**Stavba: S631800391-zm05 - Prodloužení podchodu v ŽST
Hořovice - Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1

	SOD	D1 SOD	D2 SOD
Celková cena bez DPH:	52 499 990,33	52 962 561,10	54 669 670,73
Celková cena s DPH:	63 524 988,34	64 084 698,93	66 150 301,58
Správa železnic. s.o.	██████████	██████████	██████████
Město Hořovice	██████████	██████████	██████████
celkem (kontrola)	██████████	██████████	██████████

Objednatel	Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	PS 01-01-10	Staniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
	D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	PS 01-02-50.1	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	PS 01-02-70	Úpravy a doplnění informačního systému	██████████	██████████	██████████
	D.4	Ostatní technologická zařízení	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	E.1.1.1	Železniční svršek	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	01-10,11,12-01	Železniční svršek a spodek, nástupiště	██████████	██████████	██████████
	E.1.4	Mosty, propustky, zdi	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-20-01	Prodloužení podchodu v km 58,109	██████████	██████████	██████████
	E.1.6	Potrubní vedení	██████████	██████████	██████████
Město Hořovice	SO 01-31-01	Odvodnění komunikace	██████████	██████████	██████████
	E.1.8	Pozemní komunikace	██████████	██████████	██████████
Město Hořovice	SO 01-50-01	Přístupová cesta a parkoviště	██████████	██████████	██████████
	E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-74-01	Zastřešení výstupů z podchodu	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-77-01	Doplnění orientačního systému	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-79-01.01	Stojany na kola (B+R)	██████████	██████████	██████████
Město Hořovice	SO 01-79-02	Oplocení	██████████	██████████	██████████
	E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-81-01	Úpravy trakčního vedení	██████████	██████████	██████████
	E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
Město Hořovice	SO 01-86-02	Veřejné osvětlení přístupové komunikace	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-86-03	Přeložky silnoproudých kabelů SEE	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-86-04	Osvětlení podchodu	██████████	██████████	██████████
	E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
Správa železnic. s.o.	SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 2

Příloha č. 1