

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904
zastoupena: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, s účinností Smlouvy ke dni 26. 10. 2021, ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	981 928 275,55 Kč
Dodatek č. 1:	+ 19 309 262,85 Kč
Dodatek č. 2:	+ 13 303 070,12 Kč
Dodatek č. 3:	+ 89 504 164,81 Kč
Cena Díla ve znění dodatku č. 3:	1 104 044 773,33 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 4**“), jehož předmětem je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **16 277 423,14 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“) č. 9, 11, 15, 16, 19, 20 a 21. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 4 je **0,47 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 4 je **1,66 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 4

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 16 a 19 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ██████████
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 11, 15, 19 a 20 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH.... ██████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 9, 19, 20 a 21 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH ... ██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 3 činila **1 104 044 773,33 Kč**
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4 bez DPH činí **+ 16 277 423,14 Kč**
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí 1 120 322 196,47 Kč

2) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

a) **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 3, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 4 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Seznam příloh**

Ruší se v čl. 21 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

„21. *Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:*

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 NEOBSAZENO

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky”


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Za objednatele:






V Praze


 06.12.2023 10:34
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)




Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal 



Datum: 2023.11.30 11:57:01 +01'00'

.....

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

V Českých Budějovicích

 Digitálně
podepsal 

Datum:
2023.12.04
11:32:02 +01'00'

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Objekt	Popis	Objekt	Popis	Objekt	Popis
001	001	001	001	001	001
002	002	002	002	002	002
003	003	003	003	003	003
004	004	004	004	004	004
005	005	005	005	005	005
006	006	006	006	006	006
007	007	007	007	007	007
008	008	008	008	008	008
009	009	009	009	009	009
010	010	010	010	010	010
011	011	011	011	011	011
012	012	012	012	012	012
013	013	013	013	013	013
014	014	014	014	014	014
015	015	015	015	015	015
016	016	016	016	016	016
017	017	017	017	017	017
018	018	018	018	018	018
019	019	019	019	019	019
020	020	020	020	020	020
021	021	021	021	021	021
022	022	022	022	022	022
023	023	023	023	023	023
024	024	024	024	024	024
025	025	025	025	025	025
026	026	026	026	026	026
027	027	027	027	027	027
028	028	028	028	028	028
029	029	029	029	029	029
030	030	030	030	030	030
031	031	031	031	031	031
032	032	032	032	032	032
033	033	033	033	033	033
034	034	034	034	034	034
035	035	035	035	035	035
036	036	036	036	036	036
037	037	037	037	037	037
038	038	038	038	038	038
039	039	039	039	039	039
040	040	040	040	040	040
041	041	041	041	041	041
042	042	042	042	042	042
043	043	043	043	043	043
044	044	044	044	044	044
045	045	045	045	045	045
046	046	046	046	046	046
047	047	047	047	047	047
048	048	048	048	048	048
049	049	049	049	049	049
050	050	050	050	050	050
051	051	051	051	051	051
052	052	052	052	052	052
053	053	053	053	053	053
054	054	054	054	054	054
055	055	055	055	055	055
056	056	056	056	056	056
057	057	057	057	057	057
058	058	058	058	058	058
059	059	059	059	059	059
060	060	060	060	060	060
061	061	061	061	061	061
062	062	062	062	062	062
063	063	063	063	063	063
064	064	064	064	064	064
065	065	065	065	065	065
066	066	066	066	066	066
067	067	067	067	067	067
068	068	068	068	068	068
069	069	069	069	069	069
070	070	070	070	070	070
071	071	071	071	071	071
072	072	072	072	072	072
073	073	073	073	073	073
074	074	074	074	074	074
075	075	075	075	075	075
076	076	076	076	076	076
077	077	077	077	077	077
078	078	078	078	078	078
079	079	079	079	079	079
080	080	080	080	080	080
081	081	081	081	081	081
082	082	082	082	082	082
083	083	083	083	083	083
084	084	084	084	084	084
085	085	085	085	085	085
086	086	086	086	086	086
087	087	087	087	087	087
088	088	088	088	088	088
089	089	089	089	089	089
090	090	090	090	090	090
091	091	091	091	091	091
092	092	092	092	092	092
093	093	093	093	093	093
094	094	094	094	094	094
095	095	095	095	095	095
096	096	096	096	096	096
097	097	097	097	097	097
098	098	098	098	098	098
099	099	099	099	099	099
100	100	100	100	100	100



Rekapitulace ceny

5003730012-zm05 Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

ZR 20210408

Aspe

Celková cena bez DPH:

Cena SOD 901 928 275,55 SOD + dodatek č. 1+2+3 1 104 044 773,33

vícepráce méněpráce Celkem dodatek č. 4 SOD + dodatek č. 1-4 16 277 423,14 1 120 322 195,47

Main table with columns: ID, Description, Cena SOD, SOD + dodatek č. 1+2+3. Rows include sections D.1 (Zelezniční zabezpečovací zařízení), D.2 (Zelezniční sdělovací zařízení), D.4 (Ostatní technologická zařízení), E.1.1 (Zelezniční svršek), E.1.2 (Zelezniční spodek), E.1.3 (Nasudivě), E.1.4 (Zelezniční přejezdy), E.1.5 (Mosty, propustky, zdi), E.1.6 (Místní inženýrské objekty), E.1.7 (Ostatní inženýrské objekty), E.1.8 (Ostatní inženýrské objekty), E.1.9 (Ostatní inženýrské objekty), E.2 (Pozemní stavební objekty), E.3 (Ostatní inženýrské objekty), E.4 (Ostatní inženýrské objekty), E.5 (Ostatní inženýrské objekty).

Summary table with columns: č. ZL, vícepráce, méněpráce, Celkem, SOD + dodatek č. 1-4. Rows correspond to the sections in the main table.

