

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy školy, tělocvičny, kuchyně a jídelen a spojovací chodby do školy OA a SZŠ Blansko“ a výkon činnosti autorského dozoru

### I. SMLUVNÍ STRANY

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

zastoupená: [REDACTED]  
se sídlem: Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko  
IČO: 62076060  
plátce DPH: ne  
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
telefon: +420 516 410 631, [REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

MENHIR projekt, s r.o.

zastoupená: [REDACTED]  
se sídlem: Horní 729/32, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 63470250  
DIČ: CZ63470250  
plátce DPH: ano  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 19907  
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: +420 543 215 215, [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy školy,

tělocvičny, kuchyně a jídelen a spojovací chodby do školy OA a SZŠ Blansko“ a výkon činnosti autorského dozoru ze dne 14. 1. 2020, (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem *Zpracování a projednání projektové dokumentace ke zhotovení stavby „Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy školy, tělocvičny, kuchyně a jídelen a spojovací chodby do školy OA a SZŠ Blansko“ a výkon činnosti autorského dozoru dne 14. 01. 2020* Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy školy, tělocvičny, kuchyně a jídelen a spojovací chodby do školy OA a SZŠ Blansko“ a výkon činnosti autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“).

## III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. **Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se sjednání realizace dodatečných projektových prací, jak je ujednáno dále.**
2. Rozsah dodatečných projektových prací, které budou mít dopad na změnu rozsahu plnění a Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 1** tohoto dodatku- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.8.2023, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1.
3. V čl. IV. odst. 1. Smlouvy se text doplňuje:

- o odstavci č. 1.g

**Část díla:** Aktualizace a doplnění PD (DPS + DVD) týkající se zateplení + nové krytiny střechy, výměny střešního světlíku vč. otvírání částí, nového podhled (SDK nebo kazety) ve 2NP, souvisejících prací a dodávek, aktualizace a doplnění výkazu výměru a položkového rozpočtu. Projednání těchto úprav s DOSS, SS příp. stavebním úřadem.

**Cena v Kč bez DPH:** 81 000,- Kč bez DPH

- o odstavci č 1.h

Celková cena za **splnění celého předmětu smlouvy:**

**Cena celkem v Kč bez DPH:** 351 000,- Kč (slovy: tři sta padesát jeden tisíc korun českých) bez DPH.

4. V čl. V. odst. 3. Smlouvy se třetí odrážka nahrazuje textem:

právo na úhradu ceny za *zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. d) smlouvy] včetně aktualizace a doplnění PD (DPS + DVD) týkající se zateplení + nové krytiny střechy, výměny střešního světlíku vč. otvírání částí, nového podhled (SDK nebo kazety) ve 2NP, souvisejících prací a dodávek, aktualizace a doplnění výkazu výměru a položkového rozpočtu, projednání těchto úprav s DOSS, SS příp. stavebním úřadem v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto dodatku dnem protokolárního předání DPS + DVD mezi zhotovitelem a objednatелеm.*

## IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné projekční práce, a to aktualizací a doplnění PD týkající se zateplení + nové krytiny střechy, výměny střešního světlíku vč. otvírání částí, nového podhled (SDK nebo kazety) ve 2NP, souvisejících prací a dodávek, aktualizace a doplnění výkazu výměru a položkového rozpočtu. Neprovedení těchto dodatečných projekčních prací by přímo ovlivnilo následnou rekonstrukci střešního pláště hlavní budovy školy, tělocvičny, kuchyně a jídelen a spojovací chodby do školy OA a SZŠ Blansko.
2. Výše uvedené dodatečné projekční práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla (Příloha č. 1 tohoto dodatku). Zhotovitel tyto

změny projednal s Objednatel, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil dodatečné projekční práce.

#### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

**Příloha č. 1**      Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 7. 8. 2023

V Blansku dne      **24. 11. 2023**

Za Objednatele



**Základní škola Blansko, Nad Čertovkou,  
příspěvková organizace**



V Blansku dne      **24. 11. 2023**

Za Zhotovitele



**Mělník projekt, s r.o.**





# CENOVÁ NABÍDKA

Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na akci:  
**„Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy  
Základní školy Blansko, Nad Čertovkou“  
a výkon činnosti autorského dozoru**



*Zadavatel:* **Základní škola Blansko, Nad Čertovkou,  
příspěvková organizace**  
Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko  
IČ: 620 76 060

*Projektant:* **MENHIR projekt, s.r.o.**  
Ing. Vít Ševčík – jednatel  
Horní 32, 639 00 Brno

*Datum:* V Brně, 7.8.2023

Vážení obchodní přátelé,  
na základě Poptávky (výzvy) k předložení nabídky na aktualizaci a doplnění projektové dokumentace uvedené akce: „**Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy ZŠ Blansko, Nad Čertovkou**“ Vám nabízíme naše služby a současně předkládáme naši cenovou nabídku na uvedenou akci.

*Místo díla :* **ZŠ Blansko, Nad Čertovkou, p.o., Nad Čertovkou 17, Blansko**

*Rozsah prací :* - Rekonstrukce = oprava havarijního stavu střešního pláště školy

- Aktualizace (doplnění) PD zateplení + nová krytina střechy
- Návrh výměny střešního světlíku vč. otvíravých částí
- Nový pohled (SDK nebo kazety) ve 2NP
- související práce a dodávky
- aktualizace a doplnění výkazu výměr a položkového rozpočtu

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu Dokumentace pro provádění stavby a současně pro výběr zhotovitele (DPS + DVD).  
Součástí činností bude projednání úprav s DOSS, SS příp. Stavebním úřadem.

*Cena díla :*

<b>Celková cena bez DPH :</b>	<b>81.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21% :</b>	<b>17.010,00 Kč</b>
<b>CENA celkem vč.DPH</b>	<b>98.010,00 Kč</b>

*Doba plnění díla :* po podpisu Dod. k SOD a dle rozsahu prací ... 30 dnů

*Smlouva o dílo:* dle dohody a Obchodního zákoníku

*Platební podmínky :*

- práce budou zahájeny bez záloh
- fakturace díla po dokončení a předání PD
- splatnost faktur 21 dnů

Děkuji za důvěru a těším se na spolupráci.

