




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-159057-17/ČJ-2023-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany






Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: Ing. Radek Brantol
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

SG STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Mob: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216171.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 17.08.2023 smlouvu o dílo č. KRPT-159057-17/ČJ-2023-0700VZ, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „zateplení a zemní izolaci objektu KŘP Msk – OOP Radvanice, Radvanice 801“ (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 1.

Méněpráce: -8 179,60 Kč

Vícepráce: +49 205,07 Kč

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 1 482 647,64 Kč bez DPH, tj. 1 794 003,64 Kč vč. DPH, o **částku ve výši 33 905,35 Kč bez DPH, tj. 41 025,47 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši 1 516 552,99 Kč

DPH 21% 318 476,12 Kč

Celkem s DPH 21% 1 835 029,11 Kč

Slovy: milionosmsettřicetpěttisícdvacetdevětkorunčeskýchjedenácthaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

