




Dodatek č. 1 ke PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

číslo smlouvy objednatele: S-0597/DOP/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18 046 200 (7393/MP)

„**II229 Rakovník, připojení na II237 (obchvat města, trasa B3)**“

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 
dále jen „**Objednatel**“

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ**“

se správcem Společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.** (též „Společník 5“)

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva, Ing. Petrem Vyskočilem,
místopředsedou představenstva,

a

PUDIS a.s. („Společník 2“)

se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zastoupená: Ing. Martinem Hoflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou

představenstva

a

SUDOP PRAHA a.s. (též „Společník 1 “),

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou předst,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu



IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

uzavírají dnešního dne tento **Dodatek č. 1** k Prováděcí smlouvě ze dne 6. 4. 2018, č. smlouvy objednatele S-0597/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 7393/MP, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace na stavbu „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)“ (dále jen „**Smlouva**“)

Tímto Dodatkem č. 1 se na žádost Objednatele upravuje předmět díla a cena díla.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změny uvedené v tomto Dodatku vznikly na základě níže uvedených skutečností:

Na základě požadavku Objednatele bude vypracována aktualizace dokumentace PDPS z 12/2018 a budou do ní zapracovány připomínky ze stavebního řízení v rozsahu zapracování námitek vlastníků a majitelů sousedních pozemků - např. doplnění či úpravy sjezdů na pozemky a úprava polohy staveništní komunikace, koordinace se změnami v okolí plánované stavby (přímo sousedící výstavba Kauflandu, rodinných domů apod.), doplnění přisvětlení přechodů v blízkosti



nových okružních křižovatek včetně akomodačních pásem podle požadavku Policie ČR ve stupni DUR + PDPS pro liniové stavby, aktualizace výkazů výměr a kontrolních rozpočtů.
Z výše uvedeného důvodu se navyšuje cena díla za tyto práce.

2. Na základě skutečností uvedených v bodě 1. se tímto Dodatkem doplňuje doba plnění do článku č. III. Smlouvy DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

původní text Smlouvy se v 1. odstavci článku č. III. doplňuje následujícím textem:

práce v rozsahu Dodatku č. 1:

- zapracování připomínek ze stavebního řízení – aktualizace PDPS do 31. 10. 2023
- doplnění přisvětlení přechodů na OK – koncept DUR + PDPS do 31. 10. 2023
- doplnění přisvětlení přechodů na OK – čistopis DUR + PDPS
do 15 pracovních dnů od obdržení připomínek
- aktualizace výkazů výměr a kontrolních rozpočtů včetně kompletní/sloučené PDPS
do 15 pracovních dnů od obdržení připomínek

3. Na základě skutečností uvedených v bodě 1 se tímto Dodatkem navyšuje cena díla v článku č. II. Smlouvy CENA ZA DÍLO:

ruší se původní text odstavce č. 1 článku č. 2 a nahrazuje se tímto textem:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy
- Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 2 145 600,- Kč
DPH: 450 576,- Kč
včetně DPH: 2 596 176,- Kč
- Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 720 000,- Kč
DPH: 151 200,- Kč
včetně DPH: 871 200,- Kč
- Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
bez DPH: 864 000,- Kč
DPH: 181 440,- Kč
včetně DPH: 1 045 440,- Kč



- e. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 730,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 153,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 883,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
- f. práce dle Dodatku č. 1 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy
bez DPH: 533 500,- Kč
DPH: 112 035,- Kč
včetně DPH: 645 535,- Kč

<i>Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH</i>	<i>4 188 770,00,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>533 500,00,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>4 722 270,00,- Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>991 676,70,- Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>5 713 946,70,- Kč</i>

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a dále přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 020-42/2023/RK ze dne 23.11.2023.

Zhotovitel

Objednatel

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Vladimír Seidl

Digitálně podepsal Ing. Vladimír
Seidl
Datum: 2023.12.04 13:48:27 +01'00'

Ing. Vladimír Seidl

Libor Lesák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr
Vyskočil

Digitálně podepsal Ing.
Petr Vyskočil
Datum: 2023.12.04
13:05:53 +01'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.12.06
09:04:47 +01'00'

Podrobná specifikace ceny

- zapracování připomínek ze stavebního řízení

zapracování námitek vlastníků a majitelů sousedních pozemků - např. doplnění či úpravy sjezdů na pozemky a úprava polohy staveništní komunikace. Dále koordinace se změnám v okolí plánované stavby (přímo sousedící výstavba Kauflandu, rodinných domů apod.)

hodin	sazba	cena bez DPH
260	730 Kč	189 800 Kč

- doplnění přisvětlení přechodů na okružních křižovatkách

237 850 Kč

doplnění přisvětlení přechodů v blízkosti nových okružních křižovatek, včetně akomodačních pásem, podle požadavku Policie ČR. Cena za zpracování jednostupňové dokumentace, resp. DUR + PDPS pro linové stavby

Cena dokumentace přisvětlení - dle UNIKA 2022, odhad IN 5-6 mil. Kč bez DPH, skupina 3.5.13/II. třída/35%

160 000 Kč

Cena Inženýring pro získání územního rozhodnutí dle UNIKA, zatřídění viz výše, 9%

45 000 Kč

činnosti mimo UNIKA - majetkoprávní elaborát pro projekt osvětlení, včetně podkladů pro věcná břemena apod.

45 730 Kč

32 850 Kč

- aktualizace výkazů výměr a kontrolních rozpočtů, včetně kompletní/sloučené PDPS

původní výkaz výměr a rozpočet předaný v roce 2018 je nutno kvůli aktualizaci třídníku OTSKP zcela přepracovat a rozšířit o výše uvedené činnosti

145 730 Kč **105 850 Kč**

celkem dodatek

533 500 Kč