

**Dodatek č. 5**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. Objednatele 03004240521**  
**č. Zhotovitele 20002109**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

**Zhotovitel: RONELI Stavby SE**

Se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov

Zastoupen: Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva

IČ: 29316731

DIČ: CZ29316731

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 1281

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zpoždění osazení bytových elektroměrů a zpoždění dokončení areálových komunikací v návaznosti na různorodost klimatických podmínek.

**II.**

**Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004240521, č. zhotovitele 20002109 uzavřené dne 08.11.2021 takto:**

**V článku III- ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. III.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

III.2 Provedení díla do:

**31.01.2024**

**III.**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třebíče dne 30.11.2023 svým usnesením č. 15/28/RM/2023.

V Třebíči dne: 01.12.2023

V Havlíčkově Brodě dne: 01.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

RONELI Stavby SE

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

.....  
Ing. Dušan Ložonský  
člen představenstva