

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen objednatel)

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

K2 stavební Moravia s.r.o.

Marianem Kotasem, jednatelem

Marian Kotas, jednatel

Jiří Motloch, autorizovaná osoba

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

596 611 392

priprava@k2stavebni.cz

Pro veřejnou zakázku:

Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 22.08.2023
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

V méněpracích odečítáme trativod z drenážních trubek včetně souvisejících položek z důvodu změny související s výraznou sanací podloží.

Jako vícepráce přičítáme navýšení terénu dle požadavku geotechnika vzhledem k obtížným podmínkám zakládání cyklostezky, úpravu okrajů cyklostezky po navýšení nivelety a práce spojené s vyvýšením mola z důvodu zvýšené nivelety stezky.

Území stavby cyklostezky je ovlivněno vodním tokem a vodní plochou v její těsné blízkosti.

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto změny předvídat.

V čl. IV. Cena díla:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod IV.1.:

IV.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	5 875 112,00	1 233 773,52	7 108 885,52
Cena dodatku č. 1	989 389,14	207 771,72	1 197 160,86
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	6 864 501,14	1 441 545,24	8 306 046,38

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22.08.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Marian Kotas, jednatel