

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

**Město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková,

vedoucí oddělení investiční výstavby,

odbor rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**STASPO, spol. s r.o.**

Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice

Ing. Tomášem Madrym, jednatelem

Ing. Tomáš Madry, jednatel

Jakub Rychecký, vedoucí výroby

41035704

CZ41035704

ČSOB a.s., Ostrava

373743093/0300

Pro veřejnou zakázku:

## Kanalizace a chodník, Skřečoň – 1. etapa

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 15.06.2022, dodatek č. 1 ze dne 19.12.2022, dodatek č. 2 ze dne 08.06.2023 a dodatek č. 3 ze dne 13.09.2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

### II.

#### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:**

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 4.

Popis změn:

Dodatek č. 4 je poslední závěrečný a obsahuje změny spočívající v dorovnání délek potrubí, ploch živíc a dalšího materiálu dle zaměření skutečného provedení. Jako další VCP je přičtena úprava terénu kačírkem, oprava oplocení a doučtování čištění vozovek. Odečteny jsou neprovedené položky.

**V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:**

**Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:**

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	12 837 871,83	345 868,76	13 183 740,59
<b>Cena dodatku č. 1</b>	842 945,34	- - -	842 945,34
<b>Cena dodatku č. 2</b>	2 253 107,07	430 593,46	2 683 700,53
<b>Cena dodatku č. 3</b>	701 206,52	- - -	701 206,52
<b>Cena dodatku č. 4</b>	663 562,78	88 870,89	752 433,67
<b>Cena dle SOD + dod. č. 1 + dod. č. 2 + dod. č. 3 + dod. č. 4 celkem</b>	<b>17 298 693,54</b>	<b>865 333,11</b>	<b>18 164 026,65</b>

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 15.06.2022, dodatku č. 1 ze dne 19.12.2022, dodatku č. 2 ze dne 08.06.2023 a dodatku č. 3 ze dne 13.09.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 4 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě-Radvanicích dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Tomáš Madry, jednatel